



INFORME DE EVALUACIÓN DE ENERO-JUNIO PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Sub-Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

Introducción

La Liga Municipal Dominicana, presenta, el informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo Anual (POA)- 2020, Enero–Junio, formulados por la Sub-secretaría de Planificación en el Marco de las Normas y regulaciones del sistema nacional de Planificación e Inversión Pública.

Introducción Resumen Plan Operativo Anual 2020, Semestre: Enero-Junio 2020

Los detalles de este informe figuran el informe semestral del Plan Operativo Anual 2020, correspondiente a los meses de enero a junio, con base a las informaciones suministradas por las aéreas que conforman la estructura administrativa de la entidad y el Programa Dominicana Limpia.

Resultados por Números de Productos y Actividades

Debido a la Pandemia del Covi-19 que nos afectado en nuestro país las Actividades de los Productos han bajado considerablemente en El Plan Operativo Anual 2020, es consistente con el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 en cuanto a sus líneas estratégicas y componentes.

Se integran en el POA de la manera que indica el cuadro.

1.1. RESULTADOS POR NÚMERO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

LÍNEAS		Cantidad de productos del año	Cantidad de producto del Trimestre 1	Cantidad de producto del Trimestre 2	Cantidad de actividades del año	Cantidad de actividades del trimestre 1	Cantidad de actividades del trimestre 2
I. DESARROLLO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Y	55	11	13	112	23	24
II. SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD		30	08	07	84	19	18
III. CONTROL Y TRANSPARENCIA		9		04	25	06	10
IV. CAPACITACIÓN		9		03	27	0	3
V. COMUNICACIÓN SEGUIMIENTO	Y	18	03	05	55	12	16
Total		121	22	32	303	60	71

LÍNEA ESTRATÉGICA I. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Los datos del cuadro que acompañan esta Línea, resulta, de las informaciones generadas de las diferentes actividades desarrolladas por las aéreas dependientes de la Secretaría General.


En esta línea No. 1 fueron programados 55 productos, de los cuales se lograron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRODUCTOS PROYECTADOS	PRODUCTOS EN EJECUCIÓN 1 y 2 T	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN 1 y 2 T	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	POA 2020 a Junio
DIRECCION Y COORDINACION							
SECRETARIA GENERAL	9	3	7	3	15%	14%	29%
COMITÉ EJECUTIVO	5	3	9	4	15%	14%	29%
DIRECCIÓN JURÍDICA	6	3	12	4	15%	11%	26%
RELACIONES INTERNACIONALES	1	1	5	3	15%	-	-
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA	3	1	8	3	15%	19%	34%
PROTOCOLO	2	1	6	4	15%	13%	28%
OFICINA DE LIBRE ACCESO	1	1	3	1	15%	12%	27%
INFORMACIÓN	5	2	11	8	15%	11%	26%
DIRECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1	1	1	1	18%	12%	30%
SECCIÓN DE CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	7	3	12	8	15%	15%	30%
SUB-SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	4	2	6	4	15%	15%	30%
COMPONENTE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y SISTEMAS							
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	4	2	12	7	15%	15%	30%
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS							
SUB-SECRETARÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	4	1	9	2	13%	14%	27%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL							
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	4	1	11	7	15%	15%	30%
COMPONENTE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS							
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	55	25	112	59			

1. Grafica de ejecución de los Productos del POA, Primer Semestre



2. Grafica de Ejecución de las Actividades de los Productos del POA 2020, Primer Semestre



LÍNEA ESTRATÉGICA II. SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD

Los datos del cuadro que acompañan esta Línea, resulta, de las informaciones generadas de las diferentes actividades desarrolladas por la Sub-Secretaría de Gestión y Asistencia Técnica Municipal y sus áreas dependientes.

En esta línea No. 2 fueron programados 30 productos, de los cuales se lograron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRODUCTOS PROYECTADOS	PRODUCTOS EN EJECUCIÓN	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	POA 2020 a Junio
COMPONENTE I y II. GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL/ SEGURIDAD CIUDADANA/MCPIO SOLIDARIO							
SUB-SECRETARIA DE GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL	2	1	2	1	9%	10%	19%
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1	1	2	1	15%	10%	25%
DIVISIÓN DE ASESORIA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIAS Y BOMBEROS)	2	1	9	6	15%	13%	28%
Sección de Gestión Ambiental	2	1	8	5	15%	13%	28%
COMPONENTE III ELABORACIÓN DE NORMATIVAS							
Sub-Secretaría de Gestión y Asistencia Técnica Municipal	2	1	18	10	15%	15%	30%
COMPONENTE IV.ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL EN GESTION DE SERVICIOS PROGRAMAS ESPECIALES/PLAN PLURIANUAL SECTOR PUBLICO							
Departamento de Programas Especiales para los Gobiernos Locales/División de Seguimiento y Control de Proyectos	3	2	13	9	15%	13%	28%
SUB-SECRETARIA DE APOYO MUNICIPAL Y DESARROLLO SOCIAL	2	1	4	2	15%	11%	26%
DEPTO. DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES	1	1	10	6	15%	10%	25%
COMPONENTE V.OBSERVATORIO MUNICIPAL/SISMAP MUNICIPAL/MEDICIÓN DESEMPEÑO-GRADO SATISFACCIÓN							
OFICINA DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL	5	3	10	5	15%	11%	26%
COMPONENTE VI.PROYECTO DOMINICANA LIMPIA							
OFICINA DE ENLACE CON LOS AYUNTAMIENTOS	1	1	8	4	15%	12%	27%
PROYECTO DOMINICANA LIMPIA	9	7					
	30	20	84	49			

LÍNEA ESTRATÉGICA III. CONTROL, TRANSPARENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS GOBIERNOS LOCALES

Los datos del cuadro que acompañan esta Línea, resulta, de las informaciones generadas de las diferentes actividades desarrolladas por la Subsecretaría Administrativa-Financiera y sus aéreas dependientes.

En esta línea No. 3 fueron programados 9 productos, de los cuales se lograron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRODUCTOS PROYECTADOS	PRODUCTOS EN EJECUCIÓN	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	POA 2020 a Junio
COMPONENTE SERVICIOS FINANCIEROS							
Sub-Secretaría Administrativa Financiera	1	0	2	1	20%	19%	29%
Dirección Financiera	1	1	2	1	15%	14%	29%
Departamento de Tesorería	1	0	2	1	15%	11%	26%
Departamento contabilidad	1	1	5	2	15%	15%	30%
Sección de Activo Fijo	1	1	2	1	15%	12%	27%
Departamento de Aduanas y Exoneraciones	1	0	2	1	17%	11%	28%
COMPONENTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
Departamento de compras y contrataciones	1	1	4	1	15%	15%	30%
Departamento de Servicios Generales	1	1	3	1	13%	10%	23%
Sección de Almacén y Suministro	1	1	1	1	14%	12%	26%
Departamento de Transportación	0	0	1	0	10%	13%	23%
Sección de Archivo y Correspondencia	0	0	1	0	13%	11%	24%
TOTALES	9	6	25	10			

LÍNEA ESTRATÉGICA IV. CAPACITACION

Los datos del cuadro que acompañan esta Línea, resulta, de las informaciones generadas de las diferentes actividades formativas encaminadas y ejecutadas por la Dirección de Capacitación y Formación a los Gobiernos Locales.

En esta línea No. 4 fueron programados 9 productos, de los cuales se lograron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRODUCTOS PROYECTADOS	PRODUCTOS EN EJECUCIÓN	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	POA 2020 a Junio
COMPONENTE CAPACITACIÓN							
DIRECCIÓN DE CAPACITACION MUNICIPAL	9	4	27	12	12%	13%	25%
TOTALES	9	4	27	12			

LÍNEA ESTRATÉGICA V. COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO

Los datos del cuadro que acompañan esta Línea, resulta, de las informaciones generadas de las diferentes actividades formativas ejecutadas por la Dirección de Capacitación y Formación a los Gobiernos Locales.

En esta línea No. 5 fueron programados 18 productos, de los cuales se lograron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRODUCTOS PROYECTADOS	PRODUCTOS EN EJECUCIÓN	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	POA 2020 a Junio
COMPONENTE I COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO							
OFICINA DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA	6	2	10	4	10%	17%	27%
	1	1	5	4	8%	11%	19%
COMPONENTE II INSTALACIÓN Y USO DE LAS TICS							
	2	2	12	6	11%	10%	21%
	6	4	14	9	9%	12%	21%
COMPONENTE III. OBSERVATORIO MUNICIPAL-UNIDAD DE ESTADISTICA							
OFICINA DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL	2	2	9	3	8%	11%	19%
COMPONENTE IV. MESA TÉCNICA							
MESA TÉCNICA INSTITUCIONAL	1	1	5	1	15%	15%	30%
TOTALES	18	12	55	27			

Avance en porcentaje de las obras a entregar en Vertedero

Actividad	Avance (%)
Verja perimetral	100
Colocación de Pozos de Biogás	100
Recuperación de caminos internos	85
Taller de mantenimiento	20
Sistema de recolección de lixiviados	55
Reparación de equipos pesados	10
Pozos piezómetros para verificación de la infiltración del lixiviado	0

Este porcentaje de avance general es de: 52.85% del total de las actividades de la obra.

4. Grafica de Ejecución de Porcentajes en Ejecución de Vertederos del POA 2020, Primer Semestre



Vertedero de Azua

Azua se incluyó el proyecto de Mejoramiento del Sitio de Disposición de Residuos Urbanos al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) con un monto asignado de RD\$ 40, 997,505.18. Luego de agotar los procesos de compra, establecidos por ley, la intervención del vertedero inició el 15 de mayo del año 2019, con la construcción del centro de acopio de multimateriales para la clasificación y valorización de los mismo, con un área Aproximada de 432 metros cuadrados, la verja perimetral, adquisición de retro pala para completar el kit de equipos para la operación del vertedero y recuperación de áreas impactadas. Actualmente este proyecto presenta un nivel de avance de un 53%.

Las actividades que se han realizado corresponden con el trimestre Abril-Junio 2020

Avance en porcentaje de las obras a entregar en Vertedero

Actividad	Avance (%)
Centro de acopio	70
Compra de retropala	100
Celda de RSU	20
Recuperación de caminos internos	100
Recuperación de áreas impactadas	40
Taller de mantenimiento	0
Verja perimetral	40

Este porcentaje de avance general es de: 53% del total de las actividades de la obra.

Vertedero de Rafey (Santiago)

Fue Incluido al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) el proyecto de "Mejoramiento del Sitio De Disposición Final De Residuos Urbanos De Santiago y Municipios Aledaños" bajo el código No.14143, el mismo fue formulado por los técnicos de Dominicana Limpia y los del Ayuntamiento Municipal de Santiago por un monto total de RD\$ 65, 328,582.12

Los trabajos de intervención en el Vertedero de Rafey iniciaron el día 12 de Agosto del 2019

Las actividades que se han realizado corresponden con el trimestre Abril-Junio 2020

Vertedero de Bani

Los trabajos de intervención en el Vertedero de Bani iniciaron el día 30 de enero del 2020

Para el Vertedero de Bani se licito la construcción del centro de acopio de Multimateriales con capacidad para procesar 30 toneladas/día de residuos sólidos urbanos, saneamiento del vertedero, construcción de la celda de vertido de RSU con una vida útil de dos años recibiendo 350 toneladas/día y colocación de verja perimetral para el cerramiento del vertedero con una longitud total de 1243.26 metros lineales.

Las actividades que se han realizado corresponden con el trimestre Abril-Junio 2020

DETALLES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Levantamiento topográfico.
2. Limpieza en área de construcción de celda.
3. Limpieza de área construcción centro de acopio

Avance en porcentaje de las obras a entregar en Vertedero

Actividad	Avance (%)
Clausura	30
Centro de acopio	25
Celda de RSU	65
Verja perimetral	20

Este porcentaje de avance general es de: 35% del total de las actividades de la obra.

7. Cobertura de residuos con capas de material local de 60 cm.
8. Levantamiento topográfico.
9. Manejo de los residuos que llegan al vertedero.

Avance en porcentaje de las obras a entregar en Vertedero Puerto Plata

Actividad	Avance (%)
Clausura	30
Sistema de recolección de Lixiviados	0
Vías de Acceso	40

Este porcentaje de avance general es de: 25% del total de las actividades de la obra.

Vertedero de Hato del Yaqué

Los trabajos de intervención en el Vertedero de Hato del Yaqué iniciaron el día 22 de enero del 2020

Para el Vertedero de Hato del Yaqué se licito la construcción de la estación de transferencia de residuo sólidos urbanos que permitirá que los RSU sean trasladados hasta el vertedero semicontrolado Rafey y el saneamiento y Clausura del vertedero existente.

Las actividades que se han realizado corresponden con el trimestre Abril-Junio 2020

DETALLES DE LAS ACTIVIDADES

1. Delimitación de zonas de construcción de estación de transferencia.
2. Levantamiento topográfico.
3. Limpieza en área de construcción de la estación de transferencia.
4. Acondicionamiento de plataforma de tiro.

Avance en porcentaje de las obras a entregar en Vertedero

Actividad	Avance (%)
Clausura	30
Estación de Transferencia	30
Cierre Técnico	35

Este porcentaje de avance general es de: 31.67% del total de las actividades de la obra.

DETALLES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Manejo de las aguas residuales alrededor del vertedero y dentro del mismo.
2. Acondicionamiento de Vías de acceso al vertedero.
3. Acondicionamiento de plataforma de tiro.
4. Limpieza General.
5. Limpieza de cunetas existentes.
6. Estabilización de residuos.
7. Cobertura de residuos con capas de material local de 20 cm. En la aplicación de la primera capa. Restan 40 cm de material aplicado.
8. Levantamiento topográfico.
9. Manejo de los residuos que llegan al vertedero.
10. Corte de Talud en la parte superior del Vertedero.
11. Cobertura de los residuos con el material obtenido del corte.

Avance en porcentaje de las obras a entregar en Vertedero Tamboril

Actividad	Avance (%)
Clausura	60
Conformación de residuos	75
Estación de Transferencia	15
Cunetas de recolección de Lixiviados	10
Vías de Acceso	65
Construcción de Parque Mirador	40

Este porcentaje de avance general es de: 50% del total de las actividades de la obra.

Vertedero de Puerto Plata

Los trabajos de intervención en el Vertedero de Puerto Plata iniciaron el día 26 de marzo del 2019

Las actividades que se han realizado corresponden con el trimestre Abril-Junio 2020

DETALLES DE LAS ACTIVIDADES

1. Manejo de las aguas residuales alrededor del vertedero y dentro del mismo.
2. Acondicionamiento de Vías de acceso al vertedero.
3. Acondicionamiento de plataforma de tiro.
4. Limpieza General.
5. Limpieza de cunetas existentes.
6. Estabilización de residuos.

Avance en porcentaje de las obras a entregar en Vertedero Villa Altagracia

Actividad	Avance (%)
Clausura	85
Estación de Transferencia	60
Centro De Acopio	90
Sistema de recolección de Lixiviados	100
Vías de Acceso	90

Este porcentaje de avance general es de: 85% del total de las actividades de la obra.

Vertedero de Verón

Los trabajos de intervención del vertedero de Verón iniciaron el 09 de octubre de 2018

Las actividades que se han realizado corresponden con el trimestre Abril-Junio 2020

DETALLES DE LAS ACTIVIDADES

1. Manejo de los residuos que llegan al vertedero.
2. Manejo de las aguas residuales alrededor del vertedero y dentro del mismo.
3. Inicio del acondicionamiento de vías de acceso al vertedero.
4. Inicio acondicionamiento de área de oficina.
5. Recuperación de Áreas
6. Apagado de fuegos en vertedero

Avance en porcentaje de las obras a entregar en Verón

Actividad	Avance %
Clausura	40
Habilitación Vías De Acceso	58
Verja Perimetral	5

Este porcentaje de avance general es de: 35% del total de las actividades de la obra.

Vertedero de Tamboril

Los trabajos de intervención en el Vertedero de Tamboril iniciaron el día 14 de noviembre 2018 y fueron pausadas en junio del 2019 hasta la culminación de la construcción estación de transferencia de residuos sólidos urbanos, esta llevara los residuos sólidos desde tamboril hasta el vertedero de Rafey

Las actividades que se han realizado corresponden con el trimestre Abril-Junio 2020

PROYECTO DOMINICANA LIMPIA

EJE 1. EDUCACIÓN Y CAMBIO CULTURAL EN LA SOCIEDAD

Para el Primer semestre se sensibilizo de Enero a Febrero del presente año, este eje se ha concentrado en:

- a) Consecución del proceso de sensibilización y capacitación a la ciudadanía a través de los núcleos de reciclaje promoviendo la separación en la fuente.
- b) Consecución proceso de sensibilización y capacitación a la comunidad educativa (personal de Ministerio de Educación, docentes y alumnos).
- c) Instalación de Puntos Limpios en los Centros Escolares.

EJE 2. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

La unidad de Destinos finales se desenvuelve dentro del eje 2 : *Manejo integral de residuos sólidos*, desde el que se apoya a los gobiernos locales en la prestación del servicio de separación en el origen, barrido, recolección, transporte y disposición de residuos sólidos; se instalan puntos limpios en los barrios y escuelas; se da solución a los principales destinos finales de residuos sólidos del país, y se transformarán en parques industriales de residuos sólidos, junto con la instalación de estaciones de transferencia.

De forma paralela, se adquirieron equipos y maquinaria pesada para el cierre técnico de los vertederos a cielo abierto (botaderos).

Vertedero de Villa Altagracia

Los trabajos de intervención en el Vertedero de Villa Altagracia iniciaron el día 1ro de agosto 2018

Las actividades que se han realizado corresponden al trimestre Abril-Junio 2020

DETALLES DE LAS ACTIVIDADES

- 1. Manejo diario de los residuos sólidos urbanos que llegan al vertedero.
- 2. Manejo de las aguas residuales alrededor del vertedero y dentro del mismo.
- 3. Acondicionamiento de Vías de acceso al vertedero.
- 4. Acondicionamiento de plataforma de tiro.
- 5. Limpieza General.
- 6. Limpieza de cunetas existentes.
- 7. Estabilización de residuos.
- 8. Cobertura de residuos con capas de material local de 60 cm.
- 9. Construcción centro de acopio
- 10. Construcción estación de transferencia.




Liga Municipal Dominicana

Elaboración:


Licdo. Daniel Orea Mitchell
Subsecretario de Planificación y Desarrollo Institucional

Revisión /Aprobación


Licdo. Víctor Manuel Feliz Solano
Subsecretario de Gestión y Asistencia Técnica Municipal


Ing. Johnny Jones Luciano
Secretario General

