



Quinto
**INFORME
EJECUTIVO**

ENERO, 2018

PLAN DOMINICANA LIMPIA 2018



INTRODUCCION

El primer mes del año 2018, trae consigo un reinicio de los planes, un accionar reorientado.

Nuevos retos para el Plan Dominicana Limpia. Se concluye la primera etapa de implementación del plan, pero se abren nuevas oportunidades para un gran número de municipios y distritos municipales, que tendrán la oportunidad de participar de esta maravillosa experiencia que ha venido a ayudar en los municipios a las autoridades para que puedan brindar un mejor servicio a la población.

Los resultados de la asunción del plan en los municipios actuales quedará plasmado al finalizar el plan, cuando se vean realizadas todas las metas trazadas y sobre todo, cuando la población haya cambiado su forma de manejar los residuos sólidos municipales.

ACCIONES GENERALES DEL PLAN

Enero 2018



RUEDA DE PRENSA ENTREGA DE PREMIOS A GANADORES CONCURSO «RECICLA EN NAVIDAD 2017», POR MUNICIPIO

El lunes 15 de enero de 2018, a las 9:00 am, desde las instalaciones de la Liga Municipal Dominicana, por medio de una rueda de prensa para presentar el Plan Operativo Anual de Dominicana Limpia, se entregaron además, los premios a los ganadores del concurso «Recicla en Navidad 2017».

Estuvieron presentes en dicho evento, el Secretario General de la Liga, Ing. Johny Jones, el Director de Programas Especiales de la Presidencia, Lic. Domingo Contreras, además el señor Johan González, representante de la Cervecería Nacional Dominicana, el Ing. Jorge Luis Bisonó, Director Ejecutivo Dominicana Limpia y otras personalidades.



ENTREGA DE PREMIOS A GANADORES CONCURSO RECICLA EN NAVIDAD 2017, POR MUNICIPIO



También recibieron premios especiales, los ayuntamientos: Villa Altagracia y Puerto Plata.

Alegría, emoción y una gran satisfacción sintieron los Alcaldes de los municipios: Neyba y Boca Chica, al recibir los cheques correspondientes a un premio especial por la integración de la comunidad en los trabajos del concurso Recicla en Navidad 2017.



Ganadores

1. Francisco Alb. Caamaño 1ero, Neyba
2. El Túnel, Boca Chica
3. Barrio 10 Casitas, Villa Altagracia
4. Barrio Nuevo, Puerto Plata
5. Colegio CEFAM, Jarabacoa
6. Escuadrón de Duendes Las Terrenas
7. Pueblo Nuevo, Nagua
8. Bella Vista, Salcedo
9. Isabel Leonardo Mota, Distrito Municipal Verón
10. Centro Cultural de Reforestación de Jaragua CECUREJA, La Madre, Villa Jaragua
11. Sector Los Multis, Villa Tapia
12. El Liceo, Sabana de la Mar
13. Triangulo de Villa Flores, San Juan

GALERIA DE FOTOS ENTREGA DE PREMIOS GANADORES CONCURSO “RECICLA EN NAVIDAD 2017”



Municipio Neyba

Sector ganador:

Francisco Alb. Caamaño

1ero

Reciben el premio:

Por el Ayuntamiento y por

el sector



Municipio Boca Chica

Sector ganador:

El Túnel

Reciben el premio:

Por el Ayuntamiento

y por el sector



Municipio Villa Altagracia

Sector ganador:

Barrio 10 Casitas

Reciben el premio:

Por el Ayuntamiento

y por el sector



Municipio Puerto Plata

Sector ganador:

Barrio Nuevo

Reciben el premio:

Por el Ayuntamiento

y por el sector



Municipio Las Terrenas

Sector ganador:

Escuadrón de Duendes Las
Terrenas

Reciben el premio:

Por el Ayuntamiento
y por el sector



Municipio Salcedo

Sector ganador:

Bella Vista

Reciben el premio:

Por el Ayuntamiento

y por el sector



Municipio Jarabacoa

Institución ganadora:
Colegio CEFAM
Reciben el premio:
Por el Ayuntamiento
y por el sector



Municipio Villa Jaragua

Sector ganador:
Centro Cultural de
Reforestación de Jaragua
CECUREJA, La Madre
Reciben el premio:
Por el Ayuntamiento
y por el sector



Distrito Municipal Verón

Sector ganador:

Isabel Leonardo Mota

Reciben el premio:

Por el Ayuntamiento

y por el sector



Municipio San Juan

Sector ganador:

Triangulo de Villa Flores

Reciben el premio:

Por el Ayuntamiento

y por el sector





SEGUNDA VISITA DRA. PILAR TELLO

Del 16 al 24 del mes de enero 2018, estuvo en el país la Dra. Pilar Tello, contratada por la Coordinación General del Plan Dominicana Limpia, como Asesora Técnica para orientar los trabajos sobre los destinos finales en los municipios en donde se ejecuta el plan y las acciones generales del mismo.

Desarrolló una agenda bastante apretada , dentro de las actividades que realizó se encuentran:

Martes 16-1-18

8:30am – 9:30 a.m. Reunión DL – Liga Municipal Dominicana

10:00am – 12:00 m. Reunión de trabajo Eje Educación DL

12:30 a 1:00 P.M. reunión con Dorixi (DIGEPEP)

1:00 p.m. a 6:00 p.m. Sesión de trabajo/almuerzo sobre Ley de Residuos Sólidos – Atabey Maribel Chalas y Manuel Parra

Miércoles 17-1-18

8:30am – 12:00pm Sesión de trabajo sobre Ley de Residuos Sólidos – Atabey Maribel Chalas y Manuel Parra

12:30 p.m – 1:00pm Almuerzo – Atabey

2:00pm – 3:00pm Reunión en CEMEX

Jueves 18-1-18

10:00 am Viaje a Puerto Plata DF

3:00 pm Santiago, Vertedero Rafey y MRF de Cilpen Global Quality Recycling Ochoa

Viernes 19-1-18

10:00 am Viaje a San Francisco de Macorís (SFM) DF

Tarde – Reunión Destino Final/ al regreso de SFM

Sábado 20-1-18

10:00 am Viaje a Verón

3:00 pm Visita a Gautier

Lunes 22-1-18

9:00am – 10:00 am/ Reunion con ECORED/Atabey

10:00am-11:00 a.m. Reunion MEPYD

4:00pm – 5:30 pm Reunión Ayuntamiento SDE

6:00 P.M.- 7:30 p.m. Domingo Contreras y Pilar Tello/ Tema Ley y MCGSD

7:30 p.m. a 8:00 p.m.- Reunión Observatorio /Mónica Vargas y Manuel Parra

Martes 23-1-18

8:30 a.m. – 10:30 a.m. Reunión Dominicana Limpia – Liga Municipal Dominicana

11:00 a.m. – 12:00 a.m. Reunión con MCGSD – Mancomunidad del Gran Santo

Domingo

2:00 p.m.-3:00 p.m. Reunion con CND

3:30 p.m. – 5:00 p.m. Reunion MEPYD

5:00 p.m. Reunión con Equipo Destino Final

Miércoles 24-1-18

9:00 a.m. – 11:00 a.m. Visita Duquesa

4:00 p.m. – Sesión de evaluación visita Pilar Tello



**REALIZADAS
EN LOS
TERRITORIOS**

Municipio
PUERTO PLATA



Charla a los estudiantes del
Centro Educativo Luisa Ortea.



Municipio

AZUA



Promotores de Dominicana Limpia en el municipio de Azua, visitan moradores del barrio La Colonia, para entregarles brochures del plan, y las fundas azules y negras, con lo que dan el primer paso para la recolección separada de residuos sólidos municipales.

Municipio

NEYBA



Recolección separada de residuos sólidos municipales, en los sectores impactados por el Plan Dominicana Limpia .

ENCUENTRO TALLER PARA LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS OPERATIVOS MUNICIPALES DEL PLAN DOMINICANA LIMPIA, REALIZADO LOS DÍAS 25 Y 26 DE ENERO 2018, EN ALODOM.





PLAN INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Invitación

Cortésmente les invitamos a participar del **Encuentro - Taller de Capacitación** para los miembros de los equipos técnicos operativos del Plan Dominicana Limpia con representantes de los 17 municipios priorizados para la primera etapa de implementación del Plan.

25 y 26 de enero | De 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Albergue Olímpico Dominicano (ALODOM), Comité Olímpico Dominicano. Ubicado en la Calle #39, casi esquina Pedro Livio Cedeño en el Ensanche La Fe, Santo Domingo, D.N.



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL

Con la participación de los Coordinadores del Plan Dominicana Limpia de los municipios, los Encargados de las UGAMS, los Directores de Distritos Educativos, los Coordinadores de Quisqueya Aprende Contigo y los Coordinadores de las Regionales de FEDOMU y FEDODIM.



PROGRAMA DE TRABAJO

ENCUENTRO TALLER PARA LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS OPERATIVOS MUNICIPALES DEL PLAN DOMINICANA LIMPIA, REALIZADO LOS DÍAS 25 Y 26 DE ENERO 2018, EN ALODOM.



ENCUENTRO TALLER PARA LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS OPERATIVOS DEL PLAN DOMINICANA LIMPIA CON REPRESENTANTES DE LOS 16 MUNICIPIOS Y EL DISTRITO MUNICIPAL DE VERÓN PARA DOMINICANA LIMPIA (DL).

PROGRAMA

LUGAR: ALBERGUE OLÍMPICO DOMINICANO (ALODOM), (COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO), UBICADO EN LA CALLE 39, CASI ESQUINA PEDRO LIVIO CEDEÑO, ENSANGHE LA FE.

FECHA: 25 Y 26 DE ENERO DEL 2018.



JUEVES 25 DE ENERO 2018.

8:30 A 9:00 A.M. REGISTRO DE PARTICIPANTES.

9:00 A 9:10 A.M. INTRODUCCIÓN AL EVENTO, OBJETIVOS Y PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES POR MESA, MAESTRO DE CEREMONIAS EDDY MATOS.

9:10 A 9:20 PALABRAS DE BIENVENIDA, SECRETARIO GENERAL LMD JOHNNY JONES Y PRESIDENTE DE FEDOMU, RAFAEL HIDALGO.

9:20 A 9:50 A.M. PRESENTACIÓN DE DOMINICANA LIMPIA. (ENFOQUE, EJES Y AMPLIACIÓN TERRITORIAL), DIRECTOR GENERAL DIGEPEP, DOMINGO CONTRERAS.

9:50 A 11:20 A.M. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, MARIBEL CHALAS.

- QUÉ ES LA GESTIÓN INTEGRAL; JERARQUÍA, ETAPAS DEL MANEJO.
- SEPARACIÓN EN LA FUENTE.
- CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
- LA ESTRATEGIA PARA SEPARACIÓN.
- PRÁCTICA Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS.

11:20 A 11:35 P.M. COFFEE BREAK

11:35 A 12:35 P.M. PRESENTACIÓN EJES 3 Y 6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MONITOREO, DIFUSIÓN PÚBLICA Y SOSTENIBILIDAD:

- a) ICAM, LMD, YOSELIN SANTIAGO.
- b) OBSERVATORIO LMD (MEJORA DEL SERVICIO MUNICIPAL SISMAP Servicios), MÓNICA VARGAS.

12:35 A 1:35 P.M. ALMUERZO.

1:35 P.M. A 2:00 REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE LLAVES DE HABITACIONES.

2:00 A 2:20 P.M. ROL DE LAS JUNTAS COMUNITARIAS MUNICIPALES DE DL, JORGE LUIS BISONÓ.

- INTEGRACIÓN.
- FUNCIONAMIENTO Y ROL.
- DECISIONES.

2:20 A 3:20 P.M. PRESENTACIÓN EJE 1. EDUCACIÓN Y CAMBIO CULTURAL A CARGO DEL DIRECTOR DE QAC DE DIGEPEP, HORACIO MEDRANO.

- ESTRUCTURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO MUNICIPAL.

3:20 A 3:35 P.M. COFFEE BREAK.

3:45 A 4:30 P.M. TRABAJO DEL MINERO EN LAS ESCUELAS, A CARGO DEL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MINERO, ING. JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ.

- PUNTOS LIMPIOS ESCOLARES.

VIERNES 26 DE ENERO 2018.

8:15 A 8:45 A.M. REGISTRO DE PARTICIPANTES, SEGUNDO DÍA TALLER.

8:45 A 8:50 A.M. PALABRAS DE BIENVENIDA PRESIDENTE DE FEDODIM, RAMÓN SANTOS.

8:50 A 9:00 A.M. RESUMEN DEL TRABAJO DEL DÍA ANTERIOR, A CARGO DE FELIPE DIAZ.

9:00 A 10:45 A.M. PRESENTACIÓN MATERIALES EDUCATIVOS DEL EJE 1, A CARGO DE NICOLÁS GUEVARA.

- MESAS DE TRABAJO.
- PLENARIA.

10:45 A 11:00 A.M. COFFEE BREAK

11:00 A 11:30 P.M. EVALUACIÓN DEL TALLER. DIRECTOR DE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO, DIGEPEP, HORACIO MEDRANO.

11:30 A 12:00 M ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN Y CIERRE TALLER.

12:00 A 1:30 P.M. ALMUERZO.

1:30 A 2:00 P.M. DEVOLUCIÓN DE LLAVES DE HABITACIONES.

GALERÍA DE FOTOS

ENCUENTRO TALLER PARA LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS OPERATIVOS MUNICIPALES DEL PLAN DOMINICANA LIMPIA, REALIZADO LOS DÍAS 25 Y 26 DE ENERO 2018, EN ALODOM.



Integran la mesa principal: El Secretario General de la Liga Municipal Dominicana, Ing. Johnny Jones, el Director de Programas Especiales de la Presidencia, Lic. Domingo Contreras, el Director Ejecutivo de Dominicana Limpia, Ing. Jorge Luis Bisonó, el Presidente de FEDODIM, Ramón Santos, por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ing. Maribel Chalas, por la Cervecería Nacional Dominicana, del departamento Legal & Asuntos Corporativos, Sarah Susaña, por los municipios el Alcalde de Villa Altagracia, Edwin Ferreira, por el MINERD, el Director de Capacitación, Miguel Germosén, por el programa Quisqueya Aprende Contigo, el señor Horacio Medrano y el Sub-Secretario de Transparencia de la Liga Municipal Dominicana, Lic. Julián Roa.

GALERÍA DE FOTOS

ENCUENTRO TALLER PARA LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS OPERATIVOS MUNICIPALES DEL PLAN DOMINICANA LIMPIA, REALIZADO LOS DÍAS 25 Y 26 DE ENERO 2018, EN ALODOM.



PRESENTACIÓN DEL INFORME

**PRIMER MONITOREO REALIZADO A LOS AYUNTAMIENTOS PARTICIPANTES EN
EL PLAN DOMINICANA LIMPIA**

Realizado del 19 de octubre al 8 de diciembre 2017



Las informaciones aquí presentadas, corresponden al primer monitoreo que se hizo a las actividades realizadas en los municipios, relacionadas con la ejecución del Plan Dominicana Limpia.

Ha resultado sumamente importante haber realizado dicho monitoreo, porque le ha dado la oportunidad a los municipios de organizar las informaciones, ya que las acciones que había realizado hasta ese momento, que no contaban con las evidencias organizadas, no fueron cuantificadas, por esta razón algunos datos fueron colocados en 0 o con números muy bajos, sólo se cuantificaron las informaciones que se consideraron que estaban completas.

Se dejó de tarea para preparar para el segundo monitoreo, todo lo que no estaba organizado como se les indicó, lo prepararán para que se pueda verificar y cuantificar en ese nuevo encuentro.



**Resultados primer monitoreo realizado en los
Ayuntamientos involucrados en el Plan Dominicana
Limpia, del 19 de octubre al 8 de diciembre de 2017.**



**FAMILIAS QUE SEPARAN
LOS RESIDUOS EN LA
FUENTE (SUS HOGARES)
[MÍNIMO 500 FAMILIAS
POR MUNICIPIO]**



No.	Ayuntamiento	Cantidad de familias	% logrado	% de la meta
1	Azua	0	0.00%	0.00%
2	Boca Chica	0	0.00%	0.00%
3	Cotuí	155	36.90%	1.82%
4	Distrito Municipal Verón	0	0.00%	0.00%
5	Jarabacoa	34	8.10%	0.40%
6	Las Terrenas	0	0.00%	0.00%
7	Monte Plata	0	0.00%	0.00%
8	Nagua	0	0.00%	0.00%
9	Neyba	0	0.00%	0.00%
10	Puerto Plata	0	0.00%	0.00%
11	Sabana de la Mar	0	0.00%	0.00%
12	Salcedo	0	0.00%	0.00%
13	San Juan de la Maguana	159	37.86%	1.87%
14	Tamboril	0	0.00%	0.00%
15	Villa Altagracia	0	0.00%	0.00%
16	Villa Jaragua	64	15.24%	0.75%
17	Villa Tapia	8	1.90%	0.09%
Total		420	100.00%	4.94%
Meta mínima		8,500		100.00%

Fuente: Ficha monitoreo realizado del 19 de octubre al 8 de diciembre 2017

MUNICIPIOS CON HABITANTES CAPACITADOS EN SEPARACIÓN DE RESIDUOS (MÍNIMO 2,000 PERSONAS)



No.	Ayuntamiento	Personas capacitadas	% logrado	% de la meta
1	Azua	238	2.54%	0.70%
2	Boca Chica	1,309	13.95%	3.85%
3	Cotuí	291	3.10%	0.86%
4	Distrito Municipal Verón	88	0.94%	0.26%
5	Jarabacoa	504	5.37%	1.48%
6	Las Terrenas	180	1.92%	0.53%
7	Monte Plata	297	3.17%	0.87%
8	Nagua	163	1.74%	0.48%
9	Neyba	1,957	20.86%	5.76%
10	Puerto Plata	0	0.00%	0.00%
11	Sabana de la Mar	335	3.57%	0.99%
12	Salcedo	223	2.38%	0.66%
13	San Juan de la Maguana	2,407	25.66%	7.08%
14	Tamboril	0	0.00%	0.00%
15	Villa Altagracia	141	1.50%	0.41%
16	Villa Jaragua	22	0.23%	0.06%
17	Villa Tapia	1,227	13.08%	3.61%
Total		9,382	100.00%	27.59%
Meta mínima		34,000		100.00%

Fuente: Ficha monitoreo realizado del 19 de octubre al 8 de diciembre 2017

MUNICIPIOS CON ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS REALIZADO



No.	Ayuntamiento	Estudio realizado	% logrado
1	Azua	1	5.88%
2	Boca Chica	1	5.88%
3	Cotuí	1	5.88%
4	Distrito Municipal Verón	1	5.88%
5	Jarabacoa	1	5.88%
6	Las Terrenas	1	5.88%
7	Monte Plata	1	5.88%
8	Nagua	1	5.88%
9	Neyba	1	5.88%
10	Puerto Plata	1	5.88%
11	Sabana de la Mar	1	5.88%
12	Salcedo	1	5.88%
13	San Juan de la Maguana	1	5.88%
14	Tamboril	1	5.88%
15	Villa Altagracia	1	5.88%
16	Villa Jaragua	1	5.88%
17	Villa Tapia	1	5.88%
Total		17	100.00%

Fuente: Ficha monitoreo realizado del 19 de octubre al 8 de diciembre 2017

PARTICIPACIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL EN EL TALLER DE ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE RUTA Y FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN, CUÁLES LAS TIENEN LISTAS Y CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS

No.	Ayuntamiento	Participantes taller elaboración de ruta	% logrado	% de la meta	Ruta y frecuencia diseñada	% logrado	% de la meta	Conocen los habitantes la ruta y frecuencia	% logrado	% de la meta
1	Azua	0	0.00%	0.00%	1	12.50%	5.88%	0	0.00%	0.00%
2	Boca Chica	2	8.00%	5.88%	1	12.50%	5.88%	0	0.00%	0.00%
3	Cotuí	2	8.00%	5.88%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
4	Distrito Municipal Verón	2	8.00%	5.88%	1	12.50%	5.88%	1	16.67%	5.88%
5	Jarabacoa	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
6	Las Terrenas	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
7	Monte Plata	2	8.00%	5.88%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
8	Nagua	0	0.00%	0.00%	1	12.50%	5.88%	1	16.67%	5.88%
9	Neyba	2	8.00%	5.88%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
10	Puerto Plata	2	8.00%	5.88%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
11	Sabana de la Mar	2	8.00%	5.88%	1	12.50%	5.88%	1	16.67%	5.88%
12	Salcedo	2	8.00%	5.88%	1	12.50%	5.88%	1	16.67%	5.88%
13	San Juan de la Maguana	2	8.00%	5.88%	1	12.50%	5.88%	1	16.67%	5.88%
14	Tamboril	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
15	Villa Altagracia	2	8.00%	5.88%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
16	Villa Jaragua	2	8.00%	5.88%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
17	Villa Tapia	3	12.00%	8.82%	1	12.50%	5.88%	1	16.67%	5.88%
Total		25	100.00%	73.53%	8	100.00%	47.06%	6	100.00%	35.29%
Meta		34		100.00%	17		100.00%	17		100.00%

Fuente: Ficha monitoreo realizado del 19 de octubre al 8 de diciembre 2017

PROMOTORAS Y PROMOTORES QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO DE INDUCCIÓN



No.	Ayuntamiento	Promotoras	% logrado	% de la meta
1	Azua	6	8.45%	8.82%
2	Boca Chica	4	5.63%	5.88%
3	Cotuí	8	11.27%	11.76%
4	Distrito Municipal Verón	4	5.63%	5.88%
5	Jarabacoa	4	5.63%	5.88%
6	Las Terrenas	4	5.63%	5.88%
7	Monte Plata	4	5.63%	5.88%
8	Nagua	5	7.04%	7.35%
9	Neyba	0	0.00%	0.00%
10	Puerto Plata	4	5.63%	5.88%
11	Sabana de la Mar	6	8.45%	8.82%
12	Salcedo	4	5.63%	5.88%
13	San Juan de la Maguana	5	7.04%	7.35%
14	Tamboril	4	5.63%	5.88%
15	Villa Altagracia	5	7.04%	7.35%
16	Villa Jaragua	0	0.00%	0.00%
17	Villa Tapia	4	5.63%	5.88%
Total habitantes capacitados		71	100.00%	104.41%
Meta mínima		68		100.00%

Fuente: Ficha monitoreo realizado del 19 de octubre al 8 de diciembre 2017

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ASEO Y ORNATO EN EL TALLER SOBRE USO Y MANEJO DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA LA LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO, IMPARTIDO CON EL APOYO DE BOSQUESA

No.	Ayuntamiento	Personal municipal	% logrado	% de la meta
1	Azua	4	4.94%	5.88%
2	Boca Chica	18	22.22%	26.47%
3	Cotuí	4	4.94%	5.88%
4	Distrito Municipal Verón	2	2.47%	2.94%
5	Jarabacoa	4	4.94%	5.88%
6	Las Terrenas	4	4.94%	5.88%
7	Monte Plata	4	4.94%	5.88%
8	Nagua	4	4.94%	5.88%
9	Neyba	4	4.94%	5.88%
10	Puerto Plata	4	4.94%	5.88%
11	Sabana de la Mar	6	7.41%	8.82%
12	Salcedo	4	4.94%	5.88%
13	San Juan de la Maguana	7	8.64%	10.29%
14	Tamboril	4	4.94%	5.88%
15	Villa Altagracia	0	0.00%	0.00%
16	Villa Jaragua	4	4.94%	5.88%
17	Villa Tapia	4	4.94%	5.88%
	Total	81	100.00%	119.12%
	Meta	68	100.00%	100.00%



PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA UGAM, ASEO, ORNATO Y TRANSPORTACIÓN EN INDUCCIÓN SOBRE DL Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, IMPARTIDO EN COORDINACIÓN CON FEDOMU



Nota: en donde no aparece información de personal capacitado es porque no se había realizado la actividad hasta la fecha del monitoreo

No.	Municipio	Cantidad de personal			Total	Personal municipal	% de la meta
		Ugam	Aseo	Ornato			
1	Azua	24	62	105	191	72	37.70%
2	Boca Chica	49	26	260	335	132	39.40%
3	Cotuí	4	0	41	45	26	57.78%
4	Distrito Municipal Verón			39	39		0.00%
5	Jarabacoa	7	90	51	148	150	101.35%
6	Las Terrenas	3	2	96	101		0.00%
7	Monte Plata	3	94	6	103	107	103.88%
8	Nagua	9	169	18	196		0.00%
9	Neyba	4	235	30	269	185	68.77%
10	Puerto Plata	8	270	48	326		0.00%
11	Sabana de la Mar	6	72	21	99	72	72.73%
12	Salcedo	0	127	6	133		0.00%
13	San Juan de la Maguana	12	314	58	384	149	38.80%
14	Tamboril	4	130	14	148		0.00%
15	Villa Altagracia		63		63	25	39.68%
16	Villa Jaragua	4	62	47	113		0.00%
17	Villa Tapia	7	41	11	59		0.00%
Total		144	1757	851	2752	918	33.36%

Fuente: información remitida por los municipios a través del formulario remitido en agosto 2017 y ficha monitoreo realizado del 19 de octubre al 8 de diciembre 2017

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ASEO, ORNATO Y TRANSPORTACIÓN EN INDUCCIÓN SOBRE DL Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, IMPARTIDO EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

No.	Ayuntamiento	Personal municipal	% logrado
1	Azua	0	0.00%
2	Boca Chica	0	0.00%
3	Cotuí	13	3.82%
4	Distrito Municipal Verón	0	0.00%
5	Jarabacoa	0	0.00%
6	Las Terrenas	0	0.00%
7	Monte Plata	0	0.00%
8	Nagua	21	6.18%
9	Neyba	25	7.35%
10	Puerto Plata	0	0.00%
11	Sabana de la Mar	26	7.65%
12	Salcedo	0	0.00%
13	San Juan de la Maguana	30	8.82%
14	Tamboril	0	0.00%
15	Villa Altagracia	0	0.00%
16	Villa Jaragua	26	7.65%
17	Villa Tapia	0	0.00%
Total		141	41.47%
Meta mínima		340	100.00%



MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN SOBRE LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS

No.	Ayuntamiento	% de reducción	Observación
1	Azua		<p>Están solicitando una certificación en el centro de salud, en donde conste el comportamiento de éstas enfermedades durante el último año, para tener información para comparar más adelante.</p> <p>Volverán al Centro de Salud a solicitar la información actualizada luego de tener por lo menos tres meses de estar recolectando los residuos sólidos separados desde la fuente, para poder establecer la comparación y constatar si ha habido una reducción de las enfermedades.</p>
2	Boca Chica		
3	Cotuí		
4	Distrito Municipal Verón		
5	Jarabacoa		
6	Las Terrenas		
7	Monte Plata		
8	Nagua		
9	Neyba		
10	Puerto Plata		
11	Sabana de la Mar		
12	Salcedo		
13	San Juan de la Maguana		
14	Tamboril		
15	Villa Altagracia		
16	Villa Jaragua		
17	Villa Tapia		
	Total	0	

Fuente: Ficha monitoreo realizado del 19 de octubre al 8 de diciembre 2017

LUGARES IDENTIFICADOS PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS:

No.	Ayuntamiento	Ayuntamiento Municipal	% logrado	Centros Educativos (3)	% logrado	Comunitarios (1)	% logrado
1	Azua	1	5.88%	3	5.88%	1	5.88%
2	Boca Chica	1	5.88%	3	5.88%	1	5.88%
3	Cotuí	1	5.88%	3	5.88%	1	5.88%
4	Distrito Municipal Verón	1	5.88%	0	0.00%	1	5.88%
5	Jarabacoa	1	5.88%	3	5.88%	1	5.88%
6	Las Terrenas	1	5.88%	2	3.92%	1	5.88%
7	Monte Plata	1	5.88%	0	0.00%	1	5.88%
8	Nagua	1	5.88%	3	5.88%	1	5.88%
9	Neyba	1	5.88%	3	5.88%	1	5.88%
10	Puerto Plata	1	5.88%	3	5.88%	1	5.88%
11	Sabana de la Mar	1	5.88%	3	5.88%	1	5.88%
12	Salcedo	1	5.88%	3	5.88%	1	5.88%
13	San Juan de la Maguana	1	5.88%	3	5.88%	1	5.88%
14	Tamboril	1	5.88%	3	5.88%	1	5.88%
15	Villa Altagracia	1	5.88%	0	0.00%	1	5.88%
16	Villa Jaragua	1	5.88%	3	5.88%	1	5.88%
17	Villa Tapia	1	5.88%	3	5.88%	1	5.88%
Total		17	100.00%	41	80.39%	17	100.00%
Meta minima				51	100.00%		

Fuente: Ficha monitoreo realizado del 19 de octubre al 8 de diciembre 2017

El 1 = sí y el 0 = no

CAPACITADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS (500 ALUMNOS/AS MÍNIMO)

No.	Ayuntamiento	Alumnos/as	% logrado	Docentes	Personal Administrativo y de Apoyo	Padres y Madres
1	Azua	0	0.00%	0	0	0
2	Boca Chica	0	0.00%	0	0	0
3	Cotuí	0	0.00%	15	5	0
4	Distrito Municipal Verón	0	0.00%	0	0	0
5	Jarabacoa	0	0.00%	0	0	0
6	Las Terrenas	150	1.76%	14	3	0
7	Monte Plata	0	0.00%	0	0	0
8	Nagua	0	0.00%	0	0	0
9	Neyba	0	0.00%	0	0	0
10	Puerto Plata	0	0.00%	0	0	0
11	Sabana de la Mar	153	1.80%	6	0	0
12	Salcedo	0	0.00%	43	0	0
13	San Juan de la Maguana	1,563	18.39%	40	0	0
14	Tamboril	0	0.00%	0	0	0
15	Villa Altagracia	197	2.32%	1	0	0
16	Villa Jaragua	0	0.00%	0	0	0
17	Villa Tapia	205	2.41%	0	0	0
Total		2,268	26.68%	119	8	0
Meta mínima		8,500	100.00%			

Fuente: Ficha monitoreo realizado del 19 de octubre al 8 de diciembre 2017

Nota: hay que establecer la meta mínima de capacitación para: los docentes, personal administrativo y de apoyo, los padres y madres.

MUNICIPES PARTICIPANDO EN TALLERES SOBRE ARTESANÍA CON MATERIALES RECICLABLES (100 PARTICIPANTES MÍNIMO)


No.	Fecha	Ayuntamiento	Participantes		Total	Total por municipio	% Meta (1,700 mínimo)
			Mañana	Tarde			
1	Viernes 17-11-2017	Azua	60	50	110	235	13.82%
	Sábado 18-11-2017		60	65	125		
2	Sábado 11-11-2017	Boca Chica	59	26	85	143	8.41%
	Domingo 12-11-2017		36	22	58		
3	Miércoles 15-11-2017	Cotuí	23	6	29	86	5.06%
	Jueves 16-11-2017		35	22	57		
4	Jueves 9-11-2017	D M. Verón	0	44	44	84	4.94%
	Viernes 10-11-2017		0	40	40		
5	Lunes 20-11-2017	Jarabacoa	26	26	52	100	5.88%
	Martes 21-11-2017		25	23	48		
6	Martes 7-11-2017	Las Terrenas	21	29	50	100	5.88%
	Miércoles 8-11-2017		21	29	50		
7	Miércoles 15-11-2017	Puerto Plata	21	28	49	128	7.53%
	Jueves 16-11-2017		55	24	79		
8	Jueves 9-11-2017	Nagua	47	50	97	194	11.41%
	Viernes 10-11-2017		47	50	97		
9	Miércoles 15-11-2017	Neyba	40	43	83	178	10.47%
	Jueves 16-11-2017		40	55	95		
10	Miércoles 15-11-2017	Puerto Plata	21	28	49	128	7.53%
	Jueves 16-11-2017		55	24	79		
11	Martes 7-11-2017	Sabana de la Mar	26	28	54	120	7.06%
	Miércoles 8-11-2017		26	40	66		
12	Miércoles 22-11-2017	Salcedo	38	30	68	166	9.76%
	Jueves 23-11-2017		49	49	98		
13	Lunes 13-11-2017	San Juan de la	54	25	79	158	9.29%
	Martes 14-11-2017	Maguana	54	25	79		
14	Viernes 17-11-2017	Tamboril	79	18	97	138	8.12%
	Sábado 18-11-2017		31	10	41		
15	Viernes 3-11-2017	Villa Altagracia	73	73	146	250	14.71%
	Sábado 4-11-2017		52	52	104		
16	Lunes 13-11-2017	Villa Jaragua	26	54	80	184	10.82%
	Martes 14-11-2017		52	52	104		
17	Lunes 4-12-2017	Villa Tapia	29	20	49	125	7.35%
	Martes 5-12-2017		38	38	76		
Total		Subtotal	1,319	1,198	2517	2517	148.06%
		Meta mínima			1700		



Fuente: Informe entregado por INDARTE a la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia, diciembre 2017

MUNICIPIOS EN DONDE SE HACÍAN CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO DE DOMINICANA LIMPIA

No.	Ayuntamiento	Planificación actividades	% logrado
1	Azua	1	5.88%
2	Boca Chica	0	0.00%
3	Cotuí	1	5.88%
4	Distrito Municipal Verón	1	5.88%
5	Jarabacoa	1	5.88%
6	Las Terrenas	0	0.00%
7	Monte Plata	0	0.00%
8	Nagua	0	0.00%
9	Neyba	1	5.88%
10	Puerto Plata	0	0.00%
11	Sabana de la Mar	0	0.00%
12	Salcedo	1	5.88%
13	San Juan de la Maguana	1	5.88%
14	Tamboril	0	0.00%
15	Villa Altagracia	0	0.00%
16	Villa Jaragua	0	0.00%
17	Villa Tapia	0	0.00%
Total		7	41.18%
Meta		17	100.00%



Fuente: Ficha monitoreo realizado del 19 de octubre al 8 de diciembre 2017

El 1 = sí y el 0 = no

ENCUENTRO CON EMPRESARIOS Y COMERCIANTES REALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS

No.	Ayuntamiento	Realizado en municipio	Participantes encuentro	% de la meta
1	Azua	1	23	5.88%
2	Boca Chica	1	486	5.88%
3	Cotuí	0	0	0.00%
4	Distrito Municipal Verón	0	0	0.00%
5	Jarabacoa	1	37	5.88%
6	Las Terrenas	1	37	5.88%
7	Monte Plata	1	18	5.88%
8	Nagua	1	3	5.88%
9	Neyba	1	18	5.88%
10	Puerto Plata	0	0	0.00%
11	Sabana de la Mar	1	29	5.88%
12	Salcedo	1	47	5.88%
13	San Juan de la Maguana	1	83	5.88%
14	Tamboril	1	13	5.88%
15	Villa Altagracia	1	36	5.88%
16	Villa Jaragua	1	12	5.88%
17	Villa Tapia	1	41	5.88%
Total		14	883	82.35%
Meta		17		100.00%



Fuente: Ficha monitoreo realizado del 19 de octubre al 8 de diciembre 2017

El 1 = sí y el 0 = no

REALIZACIÓN DE ENCUENTROS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS MUNICIPIOS

No.	Ayuntamiento	Actividad realizada	% logrado
1	Azua	1	5.88%
2	Boca Chica	0	0.00%
3	Cotuí	0	0.00%
4	Distrito Municipal Verón	0	0.00%
5	Jarabacoa	1	5.88%
6	Las Terrenas	0	0.00%
7	Monte Plata	0	0.00%
8	Nagua	0	0.00%
9	Neyba	0	0.00%
10	Puerto Plata	0	0.00%
11	Sabana de la Mar	0	0.00%
12	Salcedo	0	0.00%
13	San Juan de la Maguana	0	0.00%
14	Tamboril	0	0.00%
15	Villa Altagracia	0	0.00%
16	Villa Jaragua	0	0.00%
17	Villa Tapia	0	0.00%
	Total	2	11.76%
	Meta	17	100.00%



Fuente: Ficha monitoreo realizado del 19 de octubre al 8 de diciembre 2017

El 1 = sí y el 0 = no

CAPACITACIÓN MIEMBROS JUNTAS DE VECINOS EN LOS SECTORES IMPACTADOS POR DOMINICANA LIMPIA EN LOS MUNICIPIOS

No.	Ayuntamiento	Cantidad de Juntas de Vecinos	Cantidad de Miembros junta capacitados	Miembros de la junta capacitados	% logrado
1	Azua	5	749	41	5.47%
2	Boca Chica	11	187	187	100.00%
3	Cotuí	9	106	19	17.92%
4	Distrito Municipal Verón	4	80	25	31.25%
5	Jarabacoa	7	190	388	204.21%
6	Las Terrenas				
7	Monte Plata	4	115	71	61.74%
8	Nagua	6	426		0.00%
9	Neyba	19	1027	754	73.42%
10	Puerto Plata	1	350		0.00%
11	Sabana de la Mar	4	699	35	5.01%
12	Salcedo	3	88	54	61.36%
13	San Juan de la Maguana	10	336	30	8.93%
14	Tamboril	3	32		0.00%
15	Villa Altagracia				
16	Villa Jaragua	7	691	10	1.45%
17	Villa Tapia	11	237	189	79.75%
	Total	104	5,313	1,803	33.94%



Fuente: Ficha monitoreo realizado del 19 de octubre al 8 de diciembre 2017


Nota: Los cuadros que aparecen sin información es porque aún no envían las informaciones de los municipios.

JORNADAS DE CAPACITACIÓN SEGÚN ACTORES: UNIVERSITARIOS, EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, PÚBLICO EN GENERAL



No.	Ayuntamiento	Universitarios	Empleados públicos	Empleados privados	Población en general
1	Azua	0	0	0	0
2	Boca Chica	0	0	0	0
3	Cotuí	0	0	0	97
4	Distrito Municipal Verón	0	0	0	0
5	Jarabacoa	0	63	0	0
6	Las Terrenas	0	0	0	0
7	Monte Plata	0	0	0	0
8	Nagua	0	0	0	0
9	Neyba	165	189	155	150
10	Puerto Plata	0	0	0	0
11	Sabana de la Mar	0	0	0	0
12	Salcedo	0	0	0	0
13	San Juan de la Maguana	8	62	0	0
14	Tamboril	0	0	0	0
15	Villa Altagracia	0	0	0	0
16	Villa Jaragua	0	0	0	0
17	Villa Tapia	0	18	31	0
Total capacitados		173	332	186	247

Fuente: Ficha monitoreo realizado del 19 de octubre al 8 de diciembre 2017



Actividades proyectadas

Enero – febrero
2018





CALENDARIO DE ACTIVIDADES QUE SE DEBEN EJECUTAR EN LOS AYUNTAMIENTOS PARA LOS TRABAJOS CON EL PLAN DOMINICANA LIMPIA



Enero 2018

Enero 2018						
Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
	1 Vacaciones colectivas del periodo navideño.	2 Vacaciones colectivas del periodo navideño.	3 Vacaciones colectivas del periodo navideño.	4 Vacaciones colectivas del periodo navideño.	5 Vacaciones colectivas del periodo navideño.	6
7	8 Reintegración a las labores del Plan Dominicana Limpia, luego del periodo de vacaciones colectivas.	9 Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales	10 Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales	11 Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales	12 Planificación de actividades permanentes y remisión del pronograma al Coordinador de DL en el Ayuntamiento, y éste la remite a la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia.	13
14	15 a) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales b) Para los ayuntamientos que aun no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. (remitir fecha de realización a la DE de DL) c) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares.	16 Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales b) Para los ayuntamientos que aun no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL) c) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares.	17 Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales b) Para los ayuntamientos que aun no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL) c) Participación del Coordinador de DL del Ayuntamiento y el Coordinador de GAC en el municipio en taller, en Santo Domingo. d) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares.	18 Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales b) Para los ayuntamientos que aun no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL) c) Participación del Coordinador de DL del Ayuntamiento y el Coordinador de GAC en el municipio en taller, en Santo Domingo d) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares.	19 Planificación de actividades permanentes y remisión del pronograma e informe quincenal al Coordinador de DL en el Ayuntamiento, y éste la remite a la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia. b) Para los ayuntamientos que aun no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL) c) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares.	20



Enero 2018

Enero 2018

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
21	<p>22</p> <p>a) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Charlas y capacitación a miembros de Juntas de Vecinos para sensibilización y compromiso de clasificación de los residuos sólidos (para los ayuntamientos que aún no han completado la cantidad de personas capacitadas en el municipio, deben enviar la fecha de la realización de la actividad y las evidencias correspondientes)</p> <p>c) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares..</p>	<p>23</p> <p>a) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Charlas y capacitación a miembros de Juntas de Vecinos para sensibilización y compromiso de clasificación de los residuos sólidos (para los ayuntamientos que aún no han completado la cantidad de personas capacitadas en el municipio, deben enviar la fecha de la realización de la actividad y las evidencias correspondientes)</p> <p>c) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares..</p>	<p>24</p> <p>a) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Charlas y capacitación a miembros de Juntas de Vecinos para sensibilización y compromiso de clasificación de los residuos sólidos (para los ayuntamientos que aún no han completado la cantidad de personas capacitadas en el municipio, deben enviar la fecha de la realización de la actividad y las evidencias correspondientes)</p> <p>c) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares..</p>	<p>25</p> <p>a) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Charlas y capacitación a miembros de Juntas de Vecinos para sensibilización y compromiso de clasificación de los residuos sólidos (para los ayuntamientos que aún no han completado la cantidad de personas capacitadas en el municipio, deben enviar la fecha de la realización de la actividad y las evidencias correspondientes)</p> <p>c) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares..</p>	<p>26</p> <p>a) Planificación de actividades semanales y remisión del cronograma al Coordinador de DL en el Ayuntamiento, y éste la remite a la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia.</p> <p>b) Charlas y capacitación a miembros de Juntas de Vecinos para sensibilización y compromiso de clasificación de los residuos sólidos (para los ayuntamientos que aún no han completado la cantidad de personas capacitadas en el municipio, deben enviar la fecha de la realización de la actividad y las evidencias correspondientes)</p> <p>c) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares..</p>	27
28	<p>29</p> <p>a) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares..</p>	<p>30</p> <p>a) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares..</p>	<p>31</p> <p>a) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares..</p>	<p>1/Febrero</p> <p>a) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares..</p>	<p>2/Febrero</p> <p>a) Planificación de actividades semanales y remisión del cronograma al Coordinador de DL en el Ayuntamiento, y éste la remite a la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia.</p> <p>b) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares..</p>	

Abreviaturas: DE = Dirección Ejecutiva; DL = Dominicana Limpia; QAC = Quisqueya Aprende Contigo



Febrero
2018



CALENDARIO DE ACTIVIDADES QUE SE DEBEN EJECUTAR EN LOS AYUNTAMIENTOS PARA LOS TRABAJOS CON EL PLAN DOMINICANA LIMPIA

Febrero 2018						
Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
				<p>1</p> <p>Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Diagnóstico de lugar en donde se instalará la aboneta municipal y el centro de acopio.</p> <p>d) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares.</p> <p>e) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>f) Visita previa de coordinación al monitoreo especial: Ayuntamientos Villa Jaraguá y Neyba.</p>	<p>2</p> <p>Planificación de actividades semanales y remisión del cronograma al Coordinador/a de DL en el Ayuntamiento, y este lo remite a la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia.</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Diagnóstico de lugar en donde se instalará la aboneta municipal y el centro de acopio.</p> <p>d) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>e) Visita DL - QAC a Hermanas Mirabal con el Director General: - Conformación Juntas Locales DL de Salcedo. - Reunión de la Junta Provincial de Alfabetización.</p> <p>f) Visita previa de coordinación al monitoreo especial: Ayuntamientos Nagua y Las Terrenas.</p>	<p>3</p>





**Febrero
2018**



Febrero 2018						
Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
4	5	6	7	8	9	10
	<p>Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Diagnóstico de lugar en donde se instalará la abonera municipal y el centro de ecopio.</p> <p>d) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares.</p> <p>e) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>f) Instalación de punto limpio comunitario, sectores intervenidos por el plan.</p>	<p>Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Diagnóstico de lugar en donde se instalará la abonera municipal y el centro de ecopio.</p> <p>d) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares.</p> <p>e) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>f) Visita previa de coordinación el monitoreo especial: Ayuntamientos Salzedo y Villa Tepic.</p> <p>g) Instalación de punto limpio comunitario, sectores intervenidos por el plan.</p>	<p>Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Diagnóstico de lugar en donde se instalará la abonera municipal y el centro de ecopio.</p> <p>d) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares.</p> <p>e) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general</p> <p>f) 9:00 a.m. Sebana de la Mar: Taller de Capacitación Equipo Técnico Operativo Municipal DL.</p> <p>g) 2º Monitoreo a ejecución del plan Dominicana Limpia, Ayuntamiento Sebana de la Mar.</p> <p>h) Instalación de punto limpio comunitario, sectores intervenidos por el plan.</p>	<p>Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Diagnóstico de lugar en donde se instalará la abonera municipal y el centro de ecopio.</p> <p>d) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares.</p> <p>e) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general</p> <p>f) 9:00 a.m. Monte Plata: Taller de Capacitación Equipo Técnico Operativo Municipal DL.</p> <p>g) 2º Monitoreo a ejecución del plan Dominicana Limpia, Ayuntamiento Monte Plata.</p> <p>h) Fin instalación de punto limpio comunitario, sectores intervenidos por el plan.</p>	<p>Planificación de actividades semanales y remisión del cronograma e informe quincenal al Coordinador/a de DL en el Ayuntamiento, y éste le remite a la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia.</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Diagnóstico de lugar en donde se instalará la abonera municipal y el centro de ecopio.</p> <p>d) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general</p> <p>e) Visita DL - QAC con el Director General: Nagua. - Conformación Junta Local DL Nagua. - Reunión con equipos territoriales QAC y actores clave del territorio.</p> <p>f) Visita DL - QAC con el Director General: Las Terrenas. - Conformación Junta Local DL Las Terrenas. - Reunión con equipos territoriales QAC y actores clave del territorio.</p> <p>g) 9:00 a.m. Boca Chica: Taller de Capacitación Equipo Técnico Operativo Municipal DL.</p> <p>h) 2º Monitoreo a ejecución del plan Dominicana Limpia, Ayuntamiento Boca Chica.</p>	





**Febrero
2018**



Febrero 2018

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
11	<p>12</p> <p>Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Remitir a la DE de DL, la dirección exacta del lugar en donde se instalarán la abonera municipal y el centro de acopio, además de una fotografía en Google Map de dicha ubicación y las medidas del terreno de cada área para dicha construcción.</p> <p>d) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares.</p> <p>e) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general</p>	<p>13</p> <p>Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>d) Charlas y capacitación a estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo, padres y madres de alumnos de escuelas y colegios para sensibilización y compromiso de los puntos limpios, selección o juramentación del Comité de Medio Ambiente e instalación de los puntos limpios escolares.</p> <p>e) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general</p> <p>f) Remisión a la DE – DL, de los formularios con las informaciones de los puntos limpios comunitarios instalados en sectores intervenidos por el plan. (el formulario se enviará desde DE – DL, por correo a cada coordinador)</p>	<p>14</p> <p>Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Solicitar cotización materiales de construcción para abonera y centro de acopio.</p> <p>d) Cotizar la mano de obra para la construcción de abonera y centro de acopio.</p> <p>e) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>f) 9:00 a.m. Azua: Taller de Capacitación Equipo Técnico Operativo Municipal DL.</p> <p>g) Preparativos acto de juramentación de la Junta Local Municipal de Dominicana Limpia, Ayuntamiento Azua.</p>	<p>15</p> <p>Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general</p> <p>d) Selección del personal técnico para su contratación. Cada ayuntamiento enviará los currículos vitae de los candidatos a la Dirección Ejecutiva de DL, para hacer una depuración y verificar si cumplen con el perfil del personal a ser contratado.</p> <p>e) Preparativos acto de juramentación de la Junta Local Municipal de Dominicana Limpia, Ayuntamiento Azua.</p>	<p>16</p> <p>Planificación de actividades semanales y remisión del cronograma al Coordinador de DL en el Ayuntamiento, y éste la remite a la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia.</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general</p> <p>d) Selección del personal técnico para su contratación. Cada ayuntamiento enviará los currículos vitae de los candidatos a la Dirección Ejecutiva de DL, para hacer una depuración y verificar si cumplen con el perfil del personal a ser contratado.</p> <p>e) Visita DL - QAC con el Director General: Relanzamiento Plan Dominicana Limpia Azua - Conformación Junta Local DL Azua. - Reunión con equipos territoriales QAC y actores clave del territorio.</p>	17





Febrero
2018



Febrero 2018

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	
18	<p>Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Remitir a la DE de DL, cotización materiales de construcción para abonera y centro de acopio.</p> <p>d) Remitir a la DE de DL, Cotización la mano de obra para la construcción de abonera y centro de acopio.</p> <p>e) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general</p> <p>f) Selección del personal técnico para su contratación. Cada ayuntamiento enviará los currículos vitae de los candidatos a la Dirección Ejecutiva de DL, para hacer una depuración y verificar si cumplen con el perfil del personal a ser contratado.</p>	<p>Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general</p> <p>d) Selección del personal técnico para su contratación. Cada ayuntamiento enviará los currículos vitae de los candidatos a la Dirección Ejecutiva de DL, para hacer una depuración y verificar si cumplen con el perfil del personal a ser contratado.</p>	<p>Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>d) Selección del personal técnico para su contratación. Cada ayuntamiento enviará los currículos vitae de los candidatos a la Dirección Ejecutiva de DL, para hacer una depuración y verificar si cumplen con el perfil del personal a ser contratado.</p> <p>e) 9:00 a.m. Villa Jereguar: Taller de Capacitación Equipo Técnico Operativo Municipal DL.</p> <p>f) Segunda visita previa de coordinación al monitoreo especial. 2º Monitoreo a ejecución del plan Dominicana Limpie: Ayuntamiento Villa Jereguar.</p>	<p>Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>d) Selección del personal técnico para su contratación. Cada ayuntamiento enviará los currículos vitae de los candidatos a la Dirección Ejecutiva de DL, para hacer una depuración y verificar si cumplen con el perfil del personal a ser contratado.</p> <p>e) 9:00 a.m. Neyba: Taller de Capacitación Equipo Técnico Operativo Municipal DL.</p> <p>f) Segunda visita previa de coordinación al monitoreo especial. 2º Monitoreo a ejecución del plan Dominicana Limpie: Ayuntamientos Villa Jereguar y Neyba.</p>	<p>Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>d) Selección del personal técnico para su contratación. Cada ayuntamiento enviará los currículos vitae de los candidatos a la Dirección Ejecutiva de DL, para hacer una depuración y verificar si cumplen con el perfil del personal a ser contratado.</p> <p>e) Visita DL - QAC con el Director General: Jambacoa. - Conformación Junta Local DL Jambacoa. - Reunión con equipos territoriales QAC y actores clave del territorio.</p> <p>f) Visita DL - QAC con el Director General: Villa Altigracia. - Conformación Junta Local DL Villa Altigracia. - Reunión con equipos territoriales QAC y actores clave del territorio.</p> <p>g) Segunda visita previa de coordinación al monitoreo especial. 2º Monitoreo a ejecución del plan Dominicana Limpie: Ayuntamiento Neyba.</p>	<p>Planificación de actividades semanales y remisión del cronograma al Coordinador/a de DL en el Ayuntamiento, y este la remite a la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpie.</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>d) (Último día para reportarlo a la DE). Selección del personal técnico para su contratación. Cada ayuntamiento enviará los currículos vitae de los candidatos a la Dirección Ejecutiva de DL, para hacer una depuración y verificar si cumplen con el perfil del personal a ser contratado.</p>	24





Febrero
2018

Febrero 2018						
Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
25	<p>26</p> <p>Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general</p> <p>d) Segunda visita previa de coordinación al monitoreo especial. 2º Monitoreo a ejecución del plan Dominicana Limpia: Ayuntamientos Salcedo y Villa Tapia.</p>	<p>27</p> <p>Día no laborable, Independencia Nacional</p> 	<p>28</p> <p>Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales</p> <p>b) Para los ayuntamientos que aún no han realizado esta actividad: Encuentro en cada municipio con medios de comunicación e inicio Campaña publicitaria. Avances del plan en la localidad. Anuncio fecha de inicio recogida separada de los residuos. remitir fecha de realización a la DE de DL)</p> <p>c) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general</p> <p>d) 2º Monitoreo a ejecución del plan Dominicana Limpia, Ayuntamiento Salcedo.</p>			

Abreviaturas: DE = Dirección Ejecutiva; DL = Dominicana Limpia; QAC = Quisqueya Aprende Contigo.

Metas del mes: a) 150 familias nuevas separando residuos. b) 20 negocios e instituciones públicas y privadas nuevas separando residuos. c) Conformación y juramentación de la Junta Local Municipal establecidas en el calendario. d) 500 personas sensibilizadas en manejo de residuos sólidos (en los municipios que están por debajo de 2,000 personas sensibilizadas a la fecha). d) Concluir el proceso de capacitación de los estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo en los centros educativos, además de la instalación de los puntos limpios escolares. e) Instalación de un punto limpio comunitario en cada sector intervenido por el plan en el municipio. f) Conclusión de los talleres de capacitación Equipo Técnico Operativo Municipal Dominicana Limpia.

Nota: para poder cumplir con las metas establecidas, es necesario contar con la entrega del camión a los municipios y las fundas negras y azules.

Dirección Ejecutiva
Dominicana Limpia

