



Segundo
**INFORME
EJECUTIVO**

JULIO 28 A AGOSTO 28, 2017

PLAN DOMINICANA LIMPIA 2017

INTRODUCCION

Los 17 ayuntamientos que han iniciado el Plan han mostrado un verdadero compromiso para alcanzar los resultados esperados y que se pueda lograr un comportamiento distinto y una conciencia ciudadana en el manejo de los residuos.

El Plan Dominicana Limpia ha concitado la atención de una importante cantidad de instituciones que desean apoyar dicha iniciativa y la ciudadanía de los territorios intervenidos han mostrado interés y están participando activamente en las diferentes jornadas formativas.

Se ha ido entendiendo la necesidad de hacer un esfuerzo nacional para hacer lograr un cambio cultural y un proceso educativo en lo que a los residuos sólidos se refiere.

Durante el mes de agosto, se ha avanzado positivamente en este esfuerzo de lograr una Dominicana Limpia y en el presente informe presentamos las diversas acciones y actividades realizadas.



SECTORES/BARRIOS A INTERVENIR

Para la implementación del Plan Dominicana Limpia los ayuntamientos han seleccionado sectores/barrios pilotos a ser intervenidos durante el primer año. Los municipios han elegido en varios sectores, en otros uno, de acuerdo a los requerimientos de impactar al menos 500 hogares y 2,000 mil habitantes.

MUNICIPIO/DM	Sectores/Barrios
AZUA	Colonia Centro, Los Restauradores, Los cartoneros.
BOCA CHICA	Los coquitos, C/Duarte Andrés, C/ primera Los Tanquecitos, Polo Turístico.
COTUI	Libertad, Castillo.
JARABACOA	Medina 1 y 2, Colina Los Pomos, Pinar Dorado, Barrio Lindo, cerro Alto, Pueblo Nuevo.
LAS TERRENAS	La granja, Monte Adentro, El Centro manantial, Abra Grande.
MONTE PLATA	Vietnan
NAGUA	Villa Progreso, Libertad, Roberto Fermín, Urb. Los maestros, Bella Vista, Los educadores.
NEYBA	Cerro al Medio, Los Girasoles, El Tanque, Centro de la Ciudad, El encanto, El Millón.
PUERTO PLATA	Bayardo, 26 de agosto.
SABANA DE LA MAR	Pajarito, San Carlos.
SALCEDO	Clavijo Adentro y abajo, San Lorenzo.
SAN JUAN DE LA MAGUANA	Villa Flores.
TAMBORIL	Los Martínez, Urb. Las Vegas, Tamboril gil, Los pizza, 27 de febrero, Enrique Gil.
VERON	Bello Amanecer, Samaritano 1 y 2.
VILLA ALTAGRACIA	Enriquillo, Los Alemanes, Buenos Aires Abajo, Invi Duarte.
VILLA JARAGUA	El otro lado, El palmar, Barrio nuevo, Villa progreso, el papayo, el cerro.
VILLA TAPIA	Monte Plata, centro ciudad, El Millón, Residencial Laurel, El Bochinche, Los Multis.

ZONA DE IMPACTO DEL PLAN

El levantamiento realizado hasta el momento permite presentar un conjunto de informaciones valiosas para el Plan Dominicana Limpia relacionadas con la configuración en términos físicos y de recursos humanos de los polígonos de intervención de cada municipio.

Según las informaciones levantadas por los municipios bajo el monitoreo y responsabilidad del Observatorio Municipal de la Liga Municipal Dominicana, el Plan Dominicana Limpia impactara durante el primer año lo siguiente:

Fuente: Observatorio Municipal LMD

Descripción	Cantidad
Calles	659
Viviendas	14,905
Negocios	2,927
Centros Educativos	79
Instituciones Públicas	117
Plazas	53
Parques	24
Juntas de Vecinos	84
Iglesias	115
Clubes	25
Asociaciones Comunitarias	38
Centros de Salud	31
Fuente: Observatorio Municipal LMD	

INTERVENCION POR TERRITORIO

Fuente: Observatorio Municipal LMD

Municipio Azua de Compostela

76 calles, 2014 viviendas, 337 establecimientos comerciales, 10 centros educativos, 15 instituciones públicas y 3 parques públicos; además 3 centros de salud y 25 organizaciones comunitarias y sociales.

Municipio San Juan de la Maguana

42 calles, 500 viviendas, 150 establecimientos comerciales, 6 centros educativos, 3 instituciones públicas y 2 plazas públicas; además 2 centros de salud y 23 organizaciones comunitarias y sociales.

Municipio Las Terrenas

18 calles, 1000 viviendas, 645 establecimientos comerciales, 9 centros educativos, 9 instituciones públicas, 4 parques públicos y 16 plazas; además 4 centros de salud y 12 organizaciones comunitarias y sociales.

Municipio Jarabacoa

65 calles, 1631 viviendas, 149 establecimientos comerciales, 5 centros educativos, 1 instituciones públicas; también estarán impactando 11 organizaciones comunitarias y sociales.

INTERVENCIÓN POR TERRITORIO

Fuente: Observatorio Municipal LMD

Municipio de Nagua

41 calles, 708 viviendas, 39 establecimientos comerciales, 3 centros educativos , 1 centro de salud, 1 plaza pública y 14 organizaciones comunitarias y sociales.

Municipio de Villa Jaragua

37 calles, 524 viviendas, 36 establecimientos comerciales, 3 centros educativos , 6 instituciones públicas, 1 parque público y 12 organizaciones comunitarias y sociales.

Municipio de Neyba

37 calles, 500 viviendas, 87 establecimientos comerciales, 7 centros educativos , 23 instituciones públicas, 3 parques públicos y una plaza; además 3 centros de salud y 34 organizaciones comunitarias y sociales.

Municipio Turístico Verón-Punta Cana

16 calles, 750 viviendas, 76 establecimientos comerciales, 2 centros educativos, 2 parques públicos y una plaza; además 1 centro de salud y 9 organizaciones comunitarias y sociales.

INTERVENCIÓN POR TERRITORIO

Fuente: Observatorio Municipal LMD

Municipio de Tamboril

69 calles, 816 viviendas, 79 establecimientos comerciales, 3 centros educativos, 3 instituciones públicas y 2 parques públicos; además 1 centros de salud y 7 organizaciones comunitarias y sociales.

Municipio Monte Plata

27 calles, 886 viviendas, 175 establecimientos comerciales, 5 centros educativos, 5 instituciones públicas y 3 parques públicos; además 2 centros de salud y 13 organizaciones comunitarias y sociales.

Municipio Boca Chica

83 calles, 829 viviendas, 516 establecimientos comerciales, 4 centros educativos, 18 instituciones públicas, 18 plazas y 3 parques públicos; además en 7 centros de salud y 26 organizaciones comunitarias y sociales.

Municipio de Salcedo

20 calles, 570 viviendas, 45 establecimientos comerciales, 3 centros educativos, 4 instituciones públicas, 1 plazas y 2 parques públicos; también se incluyen 1 centros de salud y 9 organizaciones comunitarias y sociales.

INTERVENCIÓN POR TERRITORIO

Fuente: Observatorio Municipal LMD

Municipio Villa Tapia

38 calles, 797 viviendas, 192 establecimientos comerciales, 5 centros educativos, 12 instituciones públicas, 4 plazas y 1 parque público; también se incluyen 2 centros de salud y 21 organizaciones comunitarias y sociales.

Municipio Villa Altagracia

19 calles, 999 viviendas, 96 establecimientos comerciales, 4 centros educativos, 9 instituciones públicas, 4 plazas y 1 parque público; también se incluyen 1 centros de salud y 6 organizaciones comunitarias y sociales, además de las Juntas de Vecinos que serán incorporadas al Plan.

Municipio de Cotuí

35 calles, 1940 viviendas, 194 establecimientos comerciales, 6 centros educativos, 1 instituciones públicas y 4 plazas; además de 2 centros de salud y 23 organizaciones comunitarias y sociales.

Municipio Sabana de la Mar

36 calles, 641 viviendas, 111 establecimientos comerciales y 4 centros educativos; además de 2 centros de salud y 20 organizaciones comunitarias y sociales.

ACCIONES GENERALES DEL PLAN

JULIO 28 A AGOSTO 28 2017





FIRMA CONVENIO CON INTEC

El 9 de agosto del presente año se realizó el acto de firma del convenio entre las instituciones que forman parte del Plan Dominicana Limpia y Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Mediante dicho convenio el INTEC colaborará en el PLAN DOMINICANA LIMPIA con las actividades siguientes:

Realización de los estudios diagnósticos de caracterización de los residuos sólidos en cada municipio apoyados por los estudiantes de la Maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental.

Otras actividades académicas y científicas que LAS PARTES consideren.

Se creó una Comisión Mixta responsable de la coordinación, el desarrollo y seguimiento del convenio.



GALERIA DE FOTOS FIRMA CONVENIO CON INTEC

9 AGOSTO 2017

Acto de firma del convenio entre las instituciones que forman parte del Plan Dominicana Limpia y Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).





ACCIONES EN LOS TERRITORIOS.

En el mes de agosto se ejecutaron las siguientes actividades:

- ✓ ACTOS DE LANZAMIENTOS PLAN.
- ✓ PROCESO CONTRATACION Y TALLERES CAPACITACIÓN A PROMOTORAS MUNICIPALES.
- ✓ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.
- ✓ TALLER USO DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA.
- ✓ TALLERES CAPACITACION A EMPLEADOS DE ORNATO, ASEO, TRANSPORTACION Y UGAMS.
- ✓ TALLERES JUNTAS DE VECINOS.
- ✓ TALLERES CON DIVERSOS ACTORES.
- ✓ ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.

- ✓ ENCUENTROS CON EMPRESARIOS Y COMERCIANTES.
- ✓ DIA NACIONAL DE LIMPIEZA.
- ✓ PUNTOS LIMPIOS.
- ✓ ENTREGA HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA.
- ✓ REUNION TECNICOS AYUNTAMIENTOS
- ✓ REUNIONES DE ARTICULACIÓN INTERISTITUCIONAL
- ✓ ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD DEL PLAN
- ✓ VERTEDEROS MUNICIPALES.

GALERÍA DE FOTOS ACTOS DE LANZAMIENTOS PLAN



GALERÍA DE FOTOS ENTREGA DE KITS DE LIMPIEZA



Carta Compromiso Ciudadano

CARTA COMPROMISO POR UN MUNICIPIO Y UNA REPÚBLICA DOMINICANA LIMPIA Y SALUDABLE.

En la ciudad de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, a los dieciocho (18) días del mes de julio del año 2017, en el marco del Plan Nacional de Manejo Integral de los Residuos Sólidos "Dominicana Limpia", que surge como iniciativa del Gobierno Central, mediante la articulación interinstitucional entre Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Educación, la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), La Cervecería Nacional Dominicana y el Centro de Innovación Atabey, para trabajar en los municipios del país, siendo el municipio de Salcedo, uno de los priorizados para ser impactado en este año 2017 y considerando el grave problema de la contaminación causado por el deficiente manejo de residuos sólidos, que compromete los recursos naturales, los abajo firmantes se comprometen a lo siguiente:

1. Impulsar en todos sus componentes, etapas y acciones la implementación del Plan Dominicana Limpia en el municipio de Salcedo, como la política del manejo adecuado e integral de los residuos sólidos mediante el proceso de separación en la fuente y el aprovechamiento económico de los materiales, impulsando una cultura de reciclaje y un proceso de concientización y sensibilización a la ciudadanía.
2. Hacer los esfuerzos, acciones y procesos que sean necesarios para fomentar un cambio positivo en los hábitos y prácticas en torno a la gestión de los residuos sólidos logrando alcanzar la meta de que en las casas, negocios e instituciones se haya separación en la fuente de los residuos sólidos.
3. Contribuir con poner en práctica la operatividad de las normativas establecidas en materia de residuos sólidos.
4. Realizar todos los esfuerzos a nuestro alcance para contribuir en la solución de las problemáticas relacionadas con Gestión Ambiental de Residuos Sólidos que afectan a los habitantes, en conjunto con la sociedad organizada del territorio.
5. Colaborar con las autoridades del gobierno central y del gobierno local para coordinar acciones en miras a una Planificación Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos.
6. Lograr que se incorporen en los Planes Municipales de Desarrollo las metodologías y conocimientos para una adecuada Gestión Ambiental que son

INSTITUCION	NOMBRE REPRESENTANTE	FIRMA
Colegio Abogados H.M.	Dr. Clara Pérez	[Firma]
Asoc. Am. Municipal	[Firma]	[Firma]
Unión de Vecinos	[Firma]	[Firma]
Asoc. Prim. Palmer	[Firma]	[Firma]
Banca Amc	[Firma]	[Firma]
Asociación Com. 38	[Firma]	[Firma]
Ministerio de los Ríos	[Firma]	[Firma]
Comuna	[Firma]	[Firma]
Escuela Jayabo Aleatro	[Firma]	[Firma]
Victor Felix	[Firma]	[Firma]
Turismo Salcedo	[Firma]	[Firma]
Química abierta	[Firma]	[Firma]
Club Reducts	[Firma]	[Firma]
Escuela Jayabo	[Firma]	[Firma]
Química	[Firma]	[Firma]
Municipalidad	[Firma]	[Firma]

CONTRATACION DE PROMOTORES MUNICIPALES



“El promotor es el guía comunitario con capacidad para convocar a las organizaciones sociales e individuos de su localidad y municipio para su integración en el Plan Dominicana Limpia. Es el responsable de promover procesos de sensibilización, concientización y movilización de las comunidades en torno a la gestión integral de los residuos sólidos”.

Se ha concluido el proceso de contratación de las 4 personas por municipio, para la función de Promotor (a) Municipal.

En estos momentos se cuenta con 68 promotoras contratadas con fondos de la Cervecería Nacional Dominicana y 17 promotoras contratadas con fondos de los ayuntamientos, para un total de 85.

En algunos municipios ha se ha visto la necesidad de sustituir algunas promotoras para garantizar el cumplimiento del perfil establecido, el compromiso con el plan y garantizar los resultados.

A todas las promotoras les fue entregadas camisetas y gorras que las identifican y así facilitar su trabajo en el casa por casa.



✓ TALLER DE CAPACITACION A PROMOTORES MUNICIPALES



“EL Instituto de capacitación Municipal (ICAM) continuó realizando los talleres de capacitación/inducción de las Promotoras Municipales al Plan Dominicana Limpia, en el cual se les orientó sobre sus funciones, responsabilidades y el trabajo que deben realizar en pos del éxito del plan en el territorio .“



Fecha	Lugar	Cantidad de promotoras municipales	Otros participantes
03-08-2017	Cotuí	4	3
08-08-2017	Puerto Plata	4	7
10-08-2017	Nagua	6	5
	Las Terrenas	4	1
15-08-2017	Distrito Municipal Verón	4	4
21-08-2017	Sabana de la Mar	4	1
22-08-2017	Villa Altigracia	4	4
Total participantes		30	25
Total general		55	



El Observatorio Municipal de cara al levantamiento de datos y el registro físico y digital de la información para su análisis continuó durante el mes de agosto y de manera conjunta con el Instituto de Capacitación Municipal., los talleres de capacitación al personal responsable del plan y las promotoras municipales .

Estos talleres han permitido brindar información personalizada a las promotoras sobre el llenado de los 6 cuestionarios diseñados y evidenciar sus fortalezas y debilidades de cara a sus responsabilidades en el plan.

✓ LEVANTAMIENTO DE INFORMACIONES

Municipio	FORM-D	FORM-F	FORM-B	FORM-C	FORM-E	FORM-A
	Límite 28-08-2017		Límite 31-08-2017			15-09-17
Boca Chica	11	1	24	6	497	-
Puerto Plata	1	1	10	-	187	-
Neyba	3	6	86	27	494	-
Villa Jaragua	7	6	36	14	410	-
Villa Altagracia	-	4	-	-	-	-
Cotuí	11	2	48	1	539	-
Jarabacoa	7	7	89	-	476	-
Tamboril	3	6	47	-	103	-
Las Terrenas	-	4	92	19	154	-
Nagua	6	6	49	1	402	-
Sabana de la Mar	4	2	42	1	578	-
Verón	4	3	15	1	68	-
Azua	5	3	8	20	177	-
San Juan	10	1	-	-	21	-
Monte Plata	4	1	18	-	367	-
Salcedo	3	3	-	-	-	-
Villa Tapia	11	6	-	-	9	-
Totales	88	62	564	90	4482	-

Fuente: Observatorio Municipal LMD

✓ PLATAFORMA DE REGISTRO Y ANALISIS DE ENCUESTA: SURVEY MONKEY.

El Observatorio Municipal para el procesamiento y registro de la información se ha convenido en la adquisición de una cuenta en Survey Monkey, una plataforma de encuesta que permite el registro en línea a través de la internet y que procesa los datos según los requerimientos para el análisis territorial tanto global como segmentado de los datos.



Los cuestionarios diseñados para la recolección de información han sido rediseñados en la plataforma Survey Monkey adquirida guardando mucha relación con los impresos en físico, pero estableciendo reglas de llenado que permitan la fiabilidad del dato y evitar la omisión de información. Son seis los cuestionarios rediseñados y se decidió permitir a las promotoras y responsables municipales enviar vía plataforma Survey Monkey los cuestionarios Form B, Form C y Form E, los demás cuestionarios serán procesados por los técnicos del Observatorio.

El proceso de digitalización de los cuestionarios se han explicado mediante los siguientes mecanismos:

- Taller realizado día 11 de agosto en la Liga Municipal Dominicana con los responsables municipales
- En los talleres locales con las promotoras y responsables municipales (realizados 15 a la fecha)
- Mediante llamadas personalizadas.



Las Juntas de Vecinos se han identificado como un actor estratégico para la intervención del Plan Dominicana Limpia y se ha recogido las informaciones de identificación de las mismas y éstas han permitido construir en la tabla un esquema de composición por territorio.

✓ **LEVANTAMIENTO DE INFORMACION JUNTAS DE VECINOS.**

TERRITORIO	CANTIDAD DE JUNTAS	TOTAL DE MIEMBROS
AZUA	5	749
SAN JUAN	10	336
BOCA CHICA	11	187
COTUI	9	106
JARABACOA	7	190
LAS TERRENAS	POR DEFINIR	POR DEFINIR
MONTE PLATA	4	115
NAGUA	6	426
NEYBA	3	187
PUERTO PLATA	1	350
SABANA DE LA MAR	4	699
SALCEDO	3	88
TAMBORIL	3	32
VERON	4	80
VILLA ALTAGRACIA	POR DEFINIR	POR DEFINIR
VILLA JARAGUA	7	691
VILLA TAPIA	11	237
Totales	88	4473


Fuente: Observatorio Municipal LMD

GALERÍA DE FOTOS
CAPACITACIONES POR EL ICAM Y EL OBSERVATORIO MUNICIPAL



GALERÍA DE FOTOS

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIONES POR LAS PROMOTORAS (OBSERVATORIO MUNICIPAL)





El Instituto de Capacitación Municipal esta realizando el taller de capacitación sobre el uso y manejo de herramientas de limpieza, dirigido al personal de Aseo y Ornato con condiciones de multiplicar dicho taller en sus respectivos ayuntamientos. Dicho taller está siendo realizado en coordinación con la empresa Bosquesa, quien los entrena sobre el uso y cuidado de las herramientas entregadas a los ayuntamientos por parte de la Cervecería Nacional Dominicana.

Hasta la fecha se han realizado 3 de los cuatro talleres programados.

✓ TALLER DE CAPACITACION SOBRE USO DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA

REGIÓN	MUNICIPIO SEDE	MUNICIPIOS PARTICIPANTES	FECHA	CANTIDAD DE PERSONAS
SUR	SAN JUAN DE LA MAGUA	SAN JUAN DE LA MAGUANA	SÁBADO 12-08- 2017	29
		AZUA		
		NEYBA		
		VILLA JARAGUA		
Total por región				
ESTE	BOCA CHICA	BOCA CHICA	SÁBADO 19-08- 2017	14
		VERÓN		
		SABANA DE LA MAR		
		MONTE PLATA		
		VILLA ALTAGRACIA		
Total por región				
NORTE 1	TAMBORIL	JARABACOA	SÁBADO 26-08- 2017	24
		TAMBORIL		
		VILLA TAPIA		
		SALCEDO		
		PUERTO PLATA		
Total por región				
Total participantes				67

GALERÍA DE FOTOS
CAPACITACIONES POR EL ICAM SOBRE USO DE HERRAMIENTAS



✓ TALLER DE CAPACITACION A EMPLEADOS DE ORNATO, ASEO, TRANSPORTACION Y LAS UGAMS

La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) en coordinación con el Instituto de Capacitación Municipal iniciaron los talleres de Inducción dirigido al personal de los departamentos de Aseo, Ornato, UGAM y Transportación.



Los temas a impartir son: sobre el Plan Dominicana Limpia, funciones, tareas, responsabilidades, acciones que deben ejecutar, aspectos generales y específicos de su accionar, separación de residuos sólidos y seguridad laboral.

El primer taller realizado fue el 25 de agosto en el municipio de Azua. Los demás talleres están programados para ser realizados a finales de agosto y todo el mes de septiembre.

✓ TALLERES CON JUNTAS DE VECINOS.

Los ayuntamientos han iniciado los talleres con las juntas de vecinos en coordinación con el Instituto de Capacitación Municipal.

El objetivo de estos talleres son los siguientes:

- Conocimiento general del Plan Dominicana Limpia.
- Que todos los habitantes aprendan y asuman la cultura de separación de la basura en dos recipientes: color negro para lo Orgánico y azul para los Inorgánicos.
- Contribuir con la limpieza y embellecimiento del sector o barrios.



✓ TALLERES CON DIVERSOS ACTORES DEL MUNICIPIO.

Los ayuntamientos han iniciado los talleres con los diversos actores del municipio: Organizaciones públicas y privadas, ONG, sector empresarial, entre otros. Estos talleres lo realizan las promotoras y personal técnico del ayuntamiento en coordinación con el Instituto de Capacitación Municipal.

El objetivo de estos talleres son los siguientes:

- Conocimiento general del Plan Dominicana Limpia.
- Que todos los habitantes aprendan y asuman la cultura de separación de la basura en dos recipientes: color negro para lo Orgánico y azul para los Inorgánicos.



Miembros de Fondos Mineros. Jarabacoa

✓ ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

En el marco del acuerdo firmado con INTEC el 9 de agosto, los estudiantes de Maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental iniciaron los estudios de caracterización de los Residuos Sólidos de los 17 Municipios que iniciaron el Plan Dominicana Limpia en el 2017 y así conocer la PPC (producción per cápita) de la población y la composición de los residuos generados.

En día 5 de agosto se realizó la segunda de reunión de seguimiento con los estudiantes en el salón de videoconferencias de INTEC. En esta reunión se trabajó con las técnicas y metodologías del estudio de caracterización y las pautas para los pasos de muestreos.


El viernes 11, durante el encuentro con los representantes de los ayuntamientos de los 17 municipios de Dominicana Limpia, en la Liga Municipal, Mariely Ponciano tuvo un lugar en la agenda para explicar en detalle el proceso que llevarían a cabo los estudiantes y el apoyo que necesitaban de los municipios. A los 17 ayuntamientos se les entregaron los materiales a usar en los estudios: Lonas, cubetas, guantes, fundas y balanza de pesar.



✓ ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

El Status de situación de los estudios es el siguiente: Ocho municipios terminaron, 5 en proceso, dos no han iniciado y dos municipios pendiente designación del estudiante.

Estudios de Caracterización de los Residuos Sólidos



✓ **ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS. SITUACION POR TERRITORIO.**



AYUNTAMIENTO	STATUS
AZUA	TERMINADO
BOCA CHICA	EN PROCESO
COTUI	TERMINADO
JARABACOA	TERMINADO
LAS TERRENAS	TERMINADO
MONTE PLATA	EN PROCESO
NAGUA	TERMINADO
NEYBA	EN PROCESO
PUERTO PLATA	EN PROCESO
SABANA DE LA MAR	NO INICIADO
SALCEDO	TERMINADO
SAN JUAN DE LA MAGUANA	PENDIENTE ASIGNACION ESTUDIANTE
TAMBORIL	EN PROCESO
VERON	NO INICIADO
VILLA ALTAGRACIA	TERMINADO
VILLA JARAGUA	PENDIENTE ASIGNACION ESTUDIANTE
VILLA TAPIA	TERMINADO



GALERIA DE FOTOS



5 AGOSTO 2017

Reunión de seguimiento con los estudiantes de INTEC. En esta reunión se trabajó con las técnicas y metodologías del estudio de caracterización y las pautas para los pasos de muestreos.

11 DE AGOSOT 2017

Encuentro con los 17 municipios explicando el proceso de caracterización.

GALERÍA DE FOTOS
ESTUDIOS DE CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS



GALERÍA DE FOTOS
ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS





✓ **ENCUENTROS CON EMPRESARIOS Y COMERCIANTES EN LOS MUNICIPIOS**

Los encuentros con los comerciantes y empresarios, se realizan con el objetivo de que asuman los siguientes compromisos:


- Separación de la basura en dos recipientes: color negro para lo Orgánico y azul para los Inorgánicos.
- Que faciliten el Proceso de capacitación de los empleados.
- Contribuir con la limpieza y embellecimiento de la zona de ubicación de la empresa o negocio.
- Que permitan la colocación de material informativo en sus espacios físicos.
- Integración a la Jornada Nacional de Limpieza el 16 de septiembre.

En el mes de agosto se realizaron encuentros en los municipios de Sabana de la Mar, Boca Chica, Cotui, Las Terrenas, Nagua, Neyba. En total 13 municipios han realizado el proceso y 4 aun están pendiente.

Los ayuntamientos son acompañados por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM).

NIVEL DE AVANCE

Pendiente realización
24%



Realizado
76%

GALERÍA DE FOTOS ENCUENTROS EMPRESARIOS Y COMERCIANTES



Facebook post for 'Todos Ganamos con Las Terrenas Limpia'. The post includes the organization's logo, the text 'Todos Ganamos con Las Terrenas Limpia @ltilimpia', and a call to action: 'Las Terrenas Limpia CONVOCA a todxs lxs comerciantes y empresarixs de esta ciudad, el martes 22/8/17 a las 5pm, en el Salón de Actos de la Alcaldía. Entre todxs vamos a realizar el cambio que queremos lograr en esta ciudad!!!! Lxs esperamos!!!!'. The post also shows interaction options like 'Me gusta', 'Comentar', and 'Compartir'.

✓ DIA NACIONAL DE LIMPIEZA.

El 27 de junio del presente año 2017, el excelentísimo señor presidente, Lic. Danilo Medina emitió el **Decreto 233-17** que declara el tercer (3er) sábado del mes de septiembre de cada año como: “Un Día Nacional de Limpieza” en el marco del día interamericano de la Limpieza y ciudadanía (DIADESOL).

El **16 de septiembre** será la primera celebración en República Dominicana en el marco del Plan Dominicana Limpia, mediante la cual se implementará la separación de los residuos sólidos en recipientes de dos colores: **negro y azul**. El Color Negro para identificar lo **Orgánico** y el color azul para identificar lo **Inorgánico**.

Además de celebrar el Día Nacional de Limpieza, también estaremos celebrando el Día Internacional de Limpieza de Riberas y playas. Para integrarse a la jornada de limpieza de zonas urbanas, rurales, cañadas, parques, mercados y plazas públicas, deben contactar a los ayuntamientos quienes les asignaran las zonas a intervenir. En caso de que se trate de una playa o ribera de río deben contactar al Ministerio de Medio Ambiente, a través del vice ministerio de Recursos Costeros y Marinos. También pueden inscribirse a través de la APP Dominicana Limpia o en la página web del Ministerio de Medio Ambiente (Playas y Riberas).

Durante el mes de agosto se ha estado realizando las gestiones de montaje y coordinación de dicha jornada.



✓ PUNTOS LIMPIOS.



Durante el mes de agosto se han realizado múltiples reuniones de coordinación con el Ministerio de Educación para el abordaje e instalación de Puntos Limpios en los Centros Educativos.

Durante Agosto y septiembre se estarán realizando las visitas de contacto, inspección y coordinación en los 17 municipios iniciales del Plan Dominicana Limpia.

El Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Gestión de Riesgos, conjuntamente con Atabey y en coordinación con los ayuntamientos estarán coordinando estas acciones.

GALERÍA DE FOTOS REUNIONES DE ARTICULACION CON MINISTERIO DE EDUCACION PUNTOS LIMPIOS



✓ TALLER COORDINADORES REGIONALES DE FEDOMU

EL 3 de agosto en el salón de conferencias de la Federación Dominicana de Municipios, se realizó un taller de inducción sobre el Plan Dominicana Limpia a los coordinadores regionales y personal técnico de la institución.

Se presentó lo que es el Plan Dominicana Limpia, sus componentes y el cronograma general de acción. Así mismo se socializó aspectos generales de las acciones a realizar en el marco del Día Nacional de Limpieza.

El Instituto de Capacitación Municipal y el Observatorio Municipal socializaron las acciones que se están realizando.



✓ ENTREGA DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA



EL 11 de agosto en la Liga Municipal Dominicana, se realizó la entrega a los 17 ayuntamientos del Plan Dominicana Limpia de los siguientes equipos/herramientas de limpieza:

- Carretillas.
- Machetes.
- Rastrillos para Jardín de metal y plásticos.
- Pala Redonda
- Pala de corte
- Picos
- Guantes
- Escobillones
- Limas
- Zafacón con ruedas de 240 lts
- Zafacón manual 400 LT.

GALERÍA DE FOTOS ENTREGA DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA



✓ REUNION TECNICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS RESPONSABLES DEL PLAN

EL 11 de agosto en la Liga Municipal Dominicana, se realizo la reunión de coordinación y seguimiento con los técnicos de los 17 ayuntamientos responsables del Plan Dominicana Limpia.

Los temas tratados fueron los siguientes:

1. Informe avance del proceso por territorio.
2. Vía y formas de comunicación entre las instituciones y los ayuntamientos.
3. Rol y responsabilidad de cada una de las instituciones del Plan.
4. Funciones de las Promotoras Municipales.
5. Levantamiento de Informaciones.
6. Procesos de capacitación.
7. Estudios de caracterización de los residuos solidos.

De igual manera se hizo entrega de una cámara fotográfica para fines de documentar fotográficamente todas las actividades y acciones que se realicen en los territorios. Así mismo se entregaron computadoras para las Unidades de Gestión Ambiental de los ayuntamientos.





✓ REUNIONES DE ARTICULACIÓN INTERISTITUCIONAL

- Reunión Mensual Comité Coordinador del Plan Dominicana Limpia.
- Reunión semanal Comité Técnico.
- Reunión semanal de coordinación con la Cervecería Nacional Dominicana.
- Reunión semanal con el Coordinador Nacional y Director Ejecutivo del Plan
- Reunión Comité Interinstitucional para la Jornada de Limpieza de Playas y Riberas.
- Reunión equipo Técnico del CEDAF para articulación de acciones en el municipio de Monte Plata y en el Día Nacional de Limpieza.
- Reunión con los alcaldes de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo para socializar el Plan Dominicana Limpia.
- Reunión con la Universidad Agroforestal Fdo. Arturo de Meriño (UAFAM).
- Reunión con CEMEX.

GALERÍA DE FOTOS REUNION DE ARTICULACION INTERISTITUCIONAL



GALERÍA DE FOTOS REUNION DE ARTICULACION INTERSTITUCIONAL





RNC: 401-007673



Apoyo: CT: UTM:

Código Geográfico:

CL CC MZ SL
XXXX XXXX XXXX XXXX

Oficina Comercial: 1117 NACO, Av. Tiradentes esq. Carlos Sánchez #47, Naco. Tel.: 809.683.9393

DATOS DEL CONTRATO: NIC 5861169

Titular: Montero Gómez Albairis
Dirección: Calle Luperón 30 Villa Flores, San Juan
RNC-Cédula Cliente: XXXXXX
Loc.: Mirador Sur
Sección: XXXXX
Municipio: Santo Domingo de Guzmán
Provincia: Distrito Nacional
Tarifa: BTS-1 (Baja Tensión - 1)
Voltaje: 120/240V Monofásico
Potencia Contratada: 4.972 KW
Fecha Contratación: 25/02/2013

DATOS DE LA FACTURA

Período de Facturación: 27/09/2012-27/10/2012 = 30 días
No. Factura: 201210782227
Fecha de Emisión: 26/10/2012
Fecha de Vencimiento: 26/11/2012
Tipo de Consumo: Leído o Promediado
Referencia de Pago: 5961169014-96
NCF: A010010010229916253
Consumidor Final sin Valor Fiscal


DATOS DE MEDICIÓN

Tipo de Lectura	No. de Medidor	Lectura Actual	Lectura Anterior	Múltiplo	Consumo
Activa B. T.	561285008	1012	601	1.00000	411 kWh
Pontencia B. T.	561285008		0	1.00000	0 kW
Rectiva			0		
Factor de Potencia			1.00		

CÁLCULO FACTURA DEL MES

CONCEPTO	Cantidad	Precio	Importe (RD\$)
CARGO FIJO			151.06
ENERGÍA			
Primer Escalón	200 kWh	10.14	2,028.00
Segundo Escalón	100 kWh	10.14	1,014.00
Tercer Escalón	400 kWh	12.50	1,387.50
Cuarto Escalón	000 kWh		
CONSUMO MES	411 kWh		4,580.56
- SUBSIDIO (APORTE GOBIERNO)			1,788.10
TOTAL CONSUMO MES			2,792.46
OTROS CARGOS			XXXXXX
CARGO DE RECOGIDA DE BASURA			300.00
TOTAL A PAGAR			RD\$3,227.71

HISTÓRICO DE CONSUMOS



INDICADOR DEL CIRCUITO

Circuito: XXXX **Disponibilidad:** XXXX
Cantidad de Clientes: XXXX **Nivel de Cobranza:** XX%
Energía Suministrada: XX (GWh) **Nivel de Pérdida:** XX%
Energía Cobrada: XX (GWh)

NOTIFICACIONES IMPORTANTES

**EVITE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO,
PAGUE ANTES DE 26/11/2013**

Fecha último pago: 10/10/2013 Monto pagado: RD\$550.20

ESLOGAN COMUNICACIONAL



**Total a pagar por el cliente
RD\$3,227.71**



575336502997000000000002927.71

Titular: Montero Guzmán, Albairis
Dirección de Entrega: Calle Luperón
No.: Pico/Apoto:
Nombre de la Finca:
Nombre de Suministro:
Referencia:
Localidad: Mirador Sur
Sección: Zona Urbana
Municipio: Santo Domingo de Guzmán
Provincia: Distrito Nacional

Oficina Comercial: 1204-Peña Batlle
Itiner: 001 **Ruta:** 59
No. de Contrato (NIC): 2006909
No. de Suministro (NIS): 5513133
No. de Contador: 5167652
Tarifa: BTS-1
NCF: A010010010229916253

ACCIONES SOSTENIBILIDAD DEL PLAN:

Un equipo interinstitucional durante el mes de agosto estuvo revisando el acuerdo que se firmara entre las entidades municipales y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), mediante el cual las Empresas Distribuidoras, prestarán su plataforma comercial para la facturación y cobro del servicio de recogida de basura o desechos sólidos urbanos / rurales.

El borrador del mismo fue remitido a la Comisión Nacional de Energía para su aprobación final.

VERTEDEROS MUNICIPALES



El equipo interinstitucional de especialistas: ingenieros, Arquitectos y Gestores ambientales, para la evaluación e intervención de los vertederos ha continuado desarrollando el cronograma de visitas a los territorios.

Las acciones generales realizadas durante el mes de agosto son:

1. Reuniones con los alcaldes.
2. Reuniones con Empresas Privadas.
3. Análisis de propuestas de relleno sanitario suministrado por sector privado.
4. Visita de reconocimiento y levantamiento para evaluación preliminar del sitio propuesto para la ubicación del Relleno Sanitario.
5. Diseño y Presupuesto Preliminares.
6. Reconocimiento satelital con Drone.
7. Linderos del terreno.

Actividades de la Comisión Técnica de Vertederos

Localidad		Preliminares	Actividades Realizadas	Tareas Faltantes	Observación
La Altagracia	Verón	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reuniones (2) con el Alcalde y Empresas Privadas (CEPEM-CARE). Conocimiento de propuestas de intervención de (CEPEM-CARE y Dominicana Limpia). 2. Preparación del diseño de la propuesta de intervención. 3. Análisis de propuestas de relleno sanitario suministrado por sector privado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseño y Presupuesto Preliminares del ¹PIRS con cartografía del INDRHI. 2. Presupuesto del Cierre Técnico del Vertedero Actual. 3. Reconocimiento satelital con Drone. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determinación de curvas de nivel con levantamiento topográfico In Situ. 2. Presupuesto y diseño ajustado a levantamiento. 3. Evaluación del Sistema Total de Gestión para la Elaboración de los TDR de la licitación. 	
	Higüey	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visita al vertedero de Higüey y lugares potenciales de ubicación del sitio de disposición final de la provincia La Altagracia para una evaluación preliminar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseño y Presupuesto Preliminares del ¹PIRS. 2. Reconocimiento satelital con Drone. 		

¹PIRS: Parque Industrial de Residuos Sólidos

Actividades de la Comisión Técnica de Vertederos

Localidad	Preliminares	Actividades Realizadas	Tareas Faltantes	Observaciones
Duquesa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visita de reconocimiento al terreno propuesto por el MIMARENA para la construcción de una celda de vertido controlado. 2. En proceso de la elaboración de propuesta de intervención en Duquesa mediante la instalación de un ¹PIRS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reconocimiento satelital con Drone. 2. Diseño y presupuesto preliminares en proceso de elaboración en el terreno propuesto por el MIMARENA. Duración estimada de máximo 2 años (considerando que solo la ²FORSU = 67.8% son depositados. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curvas de nivel con levantamiento topográfico In Situ del terreno en cuestión. 2. Estudio de suelo del lugar en específico. 3. Identificación de posibles terrenos aledaños que puedan permitir una vida útil de mínimo 10 años mediante la adquisición de 1,200 tareas adicionales. El monto estimado de inversión no se justifica para períodos menores al indicado. 	

¹PIRS: Parque Industrial de Residuos Sólidos.

²FORSU: Fracción Orgánica de Residuos Sólidos Urbanos.

Actividades de la Comisión Técnica de Vertederos

Localidad	Preliminares	Actividades Realizadas	Tareas Faltantes	Observaciones
Puerto Plata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visita de reconocimiento y levantamiento para evaluación preliminar del sitio propuesto para la ubicación del Relleno Sanitario. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Linderos del terreno existente. 2. Diseño preliminar en proceso de un Eco-Parque que incluye una planta de recuperación de materiales, un relleno sanitario y senderos ecológicos. 3. Reconocimiento satelital con Drone. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A espera de adquisición de terreno para la realización de la celda de relleno sanitario. 2. Elaboración del presupuesto y diseño ajustado a levantamiento. 3. Levantamiento topográfico de terrenos adquiridos. 	
Azua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visita de reconocimiento al vertedero actual. 2. Visita de levantamiento inicial de la infraestructura y trabajos necesarios para completar la construcción un relleno sanitario basado en la intervención iniciada por ³JICA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Linderos del terreno. 2. Reconocimiento satelital con Drone. 3. Bosquejo del diseño de instalaciones existentes y faltantes para la construcción del relleno sanitario. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curvas de nivel. 2. Readecuación del diseño existente al diseño propuesto por DL con presupuesto de dicha adecuación 	

³JICA: Agencia de Cooperación Internacional Japonesa.

Actividades de la Comisión Técnica de Vertederos

Localidad	Preliminares	Actividades Realizadas	Tareas Faltantes	Observación
Villa Altagracia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visita de reconocimiento inicial al vertedero actual y evaluación para la propuesta de intervención de readecuación del relleno sanitario existente y cierre técnico del vertedero a cielo abierto en funcionamiento en la actualidad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reconocimiento satelital con Drone. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curvas de nivel del terreno. 2. Preparación del diseño y presupuesto de la readecuación del relleno existente y del vertedero actual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se plantea una remediación del vertedero existente aprovechando la excavación a realizar (en escalera para generar una media celda). Debe de adquirirse el terreno contiguo para conformar nuevas celdas.
San Cristóbal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visitas de reconocimiento inicial al vertedero actual y levantamiento inicial del sitio. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reconocimiento satelital con Drone. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adquisición de nuevos terrenos. 2. Curvas de nivel del nuevo terreno. 3. Preparación del diseño y presupuesto del PIRS en solar contiguo y cierre técnico del vertedero actual. 	

Actividades de la Comisión Técnica de Vertederos

Localidad	Preliminares	Actividades Realizadas	Tareas Pendientes	Observaciones
San Francisco de Macorís	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visita de reconocimiento inicial al vertedero actual. 2. Reunión con Alcalde, Vicealcaldesa, Regidores y Representantes de la Empresa está a cargo de la gestión de los residuos sólidos municipales para presentar el concepto de intervención de DL y escuchar las propuestas del Privado. 2. Visita al vertedero con el alcalde, vicealcaldesa y representante de la empresa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reconocimiento satelital con Drone. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curvas de nivel del terreno. 2. Presentación por parte del Privado de su propuesta de intervención prevista para este miércoles, 30 de agosto 3. Identificación de nuevos terrenos aledaños para ampliar la capacidad porque el SDF no representa una vida útil apropiada a la inversión que se requeriría 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se consensuó con el gestor y el alcalde el diseño de un PIRS regional y la adquisición de nuevos terrenos.
San Juan de la Maguana, Jarabacoa, Baní, Barahona, Monte Plata y Cotuí	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visita de reconocimiento inicial al vertedero actual. 			

Informe de Actividades de la Comisión Técnica de Vertederos

Localidad	Preliminares	Actividades Realizadas	Tareas Pendientes	Observaciones
Santo Domingo Este	1. Visita de reconocimiento inicial al lugar propuesto por la alcaldía para la ubicación de un ¹ PIRS en El Naranjo			
Tamboril	1. Visita de reconocimiento inicial al vertedero actual.		1. Elaborar diseño y presupuesto de cierre técnico ya que deberá depositar en el vertedero de Rafey (Santiago)	

¹PIRS: Parque Industrial de Residuos Sólidos.

Informe de Actividades de la Comisión Técnica de Vertederos

Localidad	Actividades Realizadas	¿Qué tenemos?	Tareas Pendientes	Fecha
La Romana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión con alcaldes de La Romana, Cumayasa, Villa Hermosa, Bayahíbe, Boca de Yuma, San Rafael del Yuma, Caleta 2. Visita al vertedero de Cumayasa para levantamiento inicial. 3. Visita al vertedero de Bayahíbe para levantamiento inicial. 4. Visita al vertedero privado del Central Romana (La Luisa) para confirmar las condiciones de operación. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Los datos del vertido durante los primeros seis meses del año 2017: Promedio diario de 307 Tons/día. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curvas de nivel. 2. Diseño y presupuesto preliminar de la propuesta de intervención. 	