
INDICADORES OBJETIVOS DOMINICANA LIMPIA EN MUNICIPIOS SEGUNDA ETAPA, SEGÚN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO CND-ATABEY

ENERO 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Seguimiento y Monitoreo 

implementación del Plan en 

los 17 municipios

Instalación de 

Centros de Acopio
Construcción de aboneras

Encuentros con 

empresarios y 

comerciantes

Encuentros con Juntas de 

Vecinos

Encuentros con Empleados 

de Aseo y Ornato
Encuentros de Medios

Talleres de reciclaje 100 

pp/municipio

No vertederos 

improvisados en los 

sectores del Plan

500 estudiantes capacitados 

en escuelas
LE

500 familias separando en 

sus hogares
LE

Personas capacitadas 

p/municipio
LE Instalación Puntos Limpios

 Dic Dic Sept Sept Sept Sept Feb* Mar* Abr* Jun Jun Jan-19

Dajabón 0 0 1 1 1 3 1 12 0 300 81 1000 1521 3 0

Baní 0 0 0 0 0 0 1 0 203 500 12 2000 570 3 0

Barahona 0 0 1 1 1 0 1 0 74 500 0 2000 103 3 2

Bonao 0 0 1 1 1 1 1 2 226 500 15 2000 406 3 1

El Seibo 0 0 0 1 0 0 1 0 794 300 0 1000 1004 3 0

Esperanza 0 0 0 1 0 0 1 0 97 300 0 1000 869 3 0

Haina 0 0 0 0 0 0 1 0 0 500 0 2000 70 3 0

Hato Mayor 0 0 0 0 0 0 1 0 217 300 0 1000 1535 3 5

La Romana 0 0 1 1 1 1 1 0 633 500 125 2000 1040 5 5

La Vega 0 0 0 0 0 0 1 0 0 500 0 2000 102 5 0

Mao 0 0 1 0 1 0 1 0 199 500 160 2000 1225 3 3

Moca 0 0 1 1 1 0 1 14 262 500 243 2000 635 3 3

Navarrete 0 0 1 0 0 0 1 0 0 300 0 1000 216 3 6

Samaná 0 0 0 0 0 0 1 0 0 500 0 2000 224 3 0

San Cristóbal 0 1 0 0 0 0 1 0 49 500 0 2000 251 5 8

San José de Ocoa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 300 0 1000 1026 3 0

San Pedro de Macorís 1 0 0 0 1 0 1 0 142 500 161 2000 791 5 0

7542.65% 5.88% 5.88% 41.18% 41.18% 41.18% 29.41% 100.00% 164.71% 17035.29% 4688.24% 68164.71% 194.12%

La abonera construida en San Cristóbal hecha con fondos de los alumnos del centro educativo

El Centro de Acopio de San Pedro de Macorís está construido pero necesita readecuarse, por esa razón aparece en este informe. 

Real YTD LE Real Actualizaciones

Agosto 2018 0.0% 0.00% None

Sept . 2018 41.7% 0.00% 3,4,5,6,12

Oct . 2018 42.0% 10.00% None

Nov . 2018 42.0% 20.00% None

Dic . 2018 58.3% 30.00% 1,2

Ene . 2019 58.3% 30.00% None

Feb . 2019 66.7% 30.00% 7

Mar . 2019 75.0% 30.00% 8

Abril . 2019 83.3% 30.00% 9

Mayo . 2019 83.3% 70.00% None

Junio . 2019 100% 73.00% 10,11
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