

## CALENDARIO DE ACTIVIDADES QUE SE DEBEN EJECUTAR EN LOS TERRITORIOS PARA LOS TRABAJOS CON EL PLAN DOMINICANA LIMPIA

Cada Ayuntamiento Municipal debe hacer su calendario de actividades especificando el día, lugar y hora en que realizará las actividades pautadas para cada semana. En caso de que la actividad ya esté ubicada en un día específico, significa que esa fecha no debe ser variada, sin la autorización de la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia.

Marzo 2019						
◀ Febrero						Abril ▶
Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
					<p><b>1</b></p> <p>Remisión de formulario con indicadores de seguimiento del trabajo realizado en cada municipio correspondiente a la semana (formulario en Excel remitido a través del correo electrónico).</p> <p>Capitación a estudiantes, personal administrativo, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.</p> <p>Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.</p>	<p><b>2</b></p>

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
<b>3</b>	<b>4</b> Reunión en la Cervecería Nacional Dominicana con Equipo de Dominicana Limpia, de 9:00 a 11:00 am.  Reunión con Equipo de Oficina Enlace con los Ayuntamientos y Coordinación Dominicana Limpia, de 11:00 am a 1:00 pm.  Capaitación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.  Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.	<b>5</b> Reunión Equipo Coordinación Dominicana Limpia en la Liga Municipal Dominicana, de 8:30 a 10:00 am.  Otras reuniones para dar seguimiento y coordinar acciones para la ejecución del plan con diferentes actores y personalidades representantes de instituciones.  Taller sobre definición de ruta y establecimiento de frecuencia de recolección de residuos sólidos municipales, a realizarse en el Municipio de Navarrete, con la participación de 5 representntes de los siguientes ayuntamientos: Navarrete, La Vega, Moca, Esperanza, Mao y Dajabón.  Capaitación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.  Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.	<b>6</b> Director Ejecutivo de DL junto al Secretario General de la Liga Municipal Dominicana, reciben Alcaldes/as en el Departamento Enlace con los Municipios y Coordinación Dominicana Limpia para conversar con las autoridades locales y atender solicitudes. .  Tercera visita ayuntamientos involucrados en el Plan Dominicana Limpia, Mao  Capaitación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.  Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.	<b>7</b> Visita del Director Ejecutivo de DL a los municipios involucrados en el Plan Dominicana Limpia, para tener reunión con el Equipo de Dominicana Limpia y el Alcalde, participar en programas televisivos y radiales, realizar visitas a Centros Educativos y sectores pilotos del plan, así como intercambio de impresiones sobre el avance del plan en el municipio con miembros de la Junta Local de DL y comunitarios, así como visita al vertedero, Municipio Mao.  Taller Equipo de Supervisión Nacional integrado por miembros del QEC, en la Liga Municipal Dominicana.  Capaitación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.  Inicio del proceso levantamiento de información sobre recicladores y personas con Centros de Acopio en los territorios de DL, a cargo del personal del QEC.  Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.	<b>8</b> Visita del Director Ejecutivo de DL a los municipios involucrados en el Plan Dominicana Limpia, para tener reunión con el Equipo de Dominicana Limpia y el Alcalde, participar en programas televisivos y radiales, realizar visitas a Centros Educativos y sectores pilotos del plan, así como intercambio de impresiones sobre el avance del plan en el municipio con miembros de la Junta Local de DL y comunitarios, así como visita al vertedero, Municipio Samaná  Tercera visita ayuntamientos involucrados en el Plan Dominicana Limpia, Municipio Samaná.  Remisión de formulario con indicadores de seguimiento del trabajo realiado en cada municipio correspondiente a la semana (formulario en Excel remitido a través del correo electrónico).  Capaitación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.  Continuación del proceso levantamiento de información sobre recicladores y personas con Centros de Acopio en los territorios de DL, a cargo del personal del QEC.  Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.	<b>9</b>

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
<p><b>10</b></p>	<p><b>11</b></p> <p>Reunión en la Cervecería Nacional Dominicana con Equipo de Dominicana Limpia, de 9:00 a 11:00 am.</p> <p>Reunión con Equipo de Oficina Enlace con los Ayuntamientos y Coordinación Dominicana Limpia, de 11:00 am a 1:00 pm.</p> <p>Capaitación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.</p> <p>Continuación del proceso levantamiento de información sobre recicladores y personas con Centros de Acopio en los territorios de DL, a cargo del personal del QEC.</p> <p>Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.</p> <p>Reunión Equipo QEC para distribución de territorios , elaboración de cronograma de supervisión ejecución del plan DL y levantamiento de información sobre recicladores y personas con centros de acopio.</p>	<p><b>12</b></p> <p>Reunión Equipo Coordinación Dominicana Limpia en la Liga Municipal Dominicana, de 8:30 a 10:00 am.</p> <p>Otras reuniones para dar seguimiento y coordinar acciones para la ejecución del plan con diferentes actores y personalidades representantes de instituciones.</p> <p>Tercera visita ayuntamientos involucrados en el Plan Dominicana Limpia, Municipio Bonaó.</p> <p>Capaitación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.</p> <p>Continuación del proceso levantamiento de información sobre recicladores y personas con Centros de Acopio en los territorios de DL, a cargo del personal del QEC.</p> <p>Reunión con equipo de informática para diseño de formulario para registro de indicadores de cumplimiento de metas por municipio.</p> <p>Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.</p>	<p><b>13</b></p> <p>Director Ejecutivo de DL junto al Secretario General de la Liga Municipal Dominicana, reciben Alcaldes/as en el Departamento Enlace con los Municipios y Coordinación Dominicana Limpia para conversar con las autoridades locales y atender solicitudes. .</p> <p>Tercera visita ayuntamientos involucrados en el Plan Dominicana Limpia, Municipio Esperanza.</p> <p>Capaitación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.</p> <p>Continuación del proceso levantamiento de información sobre recicladores y personas con Centros de Acopio en los territorios de DL, a cargo del personal del QEC.</p> <p>Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.</p>	<p><b>14</b></p> <p>Visita del Director Ejecutivo de DL a los municipios involucrados en el Plan Dominicana Limpia, para tener reunión con el Equipo de Dominicana Limpia y el Alcalde, participar en programas televisivos y radiales, realizar visitas a Centros Educativos y sectores pilotos del plan, así como intercambio de impresiones sobre el avance del plan en el municipio con miembros de la Junta Local de DL y comunitarios, así como visita al vertedero, Municipio Baní.</p> <p>Tercera visita ayuntamientos involucrados en el Plan Dominicana Limpia, Municipio Navarrete.</p> <p>Capaitación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.</p> <p>Continuación del proceso levantamiento de información sobre recicladores y personas con Centros de Acopio en los territorios de DL, a cargo del personal del QEC.</p> <p>Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.</p> <p>Continuación proceso de reuniones de coordinación preparativos "Semana del Reciclaje 2019".</p>	<p><b>15</b></p> <p>Visita del Director Ejecutivo de DL a los municipios involucrados en el Plan Dominicana Limpia, para tener reunión con el Equipo de Dominicana Limpia y el Alcalde, participar en programas televisivos y radiales, realizar visitas a Centros Educativos y sectores pilotos del plan, así como intercambio de impresiones sobre el avance del plan en el municipio con miembros de la Junta Local de DL y comunitarios, así como visita al vertedero, Municipio Bonaó.</p> <p>Visita ayuntamiento involucrado en el Plan Dominicana Limpia, Municipio Nagua.</p> <p>Remisión de formulario con indicadores de seguimiento del trabajo realiado en cada municipio correspondiente a la semana (formulario en Excel remitido a través del correo electrónico).</p> <p>Capaitación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.</p> <p>Continuación del proceso levantamiento de información sobre recicladores y personas con Centros de Acopio en los territorios de DL, a cargo del personal del QEC.</p> <p>Remisión semanal de los Municipios a la DE - DL, de indicadores con nivel de avance sobre cumplimiento de metas.</p> <p>Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.</p>	<p><b>16</b></p> <p>Charla sobre el Plan Dominicana Limpia a cargo del Director Ejecutivo del Plan, en el Municipio Monte Cristi.</p>

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
	<p>Reunión en la Cervecería Nacional Dominicana con Equipo de Dominicana Limpia, de 9:00 a 11:00 am.</p> <p>Reunión con Equipo de Oficina Enlace con los Ayuntamientos y Coordinación Dominicana Limpia, de 11:00 am a 1:00 pm.</p> <p>Capaitación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.</p> <p>Jornada de sensibilización a diferentes actores: universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>Continuación del proceso levantamiento de información sobre recicladores y personas con Centros de Acopio en los territorios de DL, a cargo del personal del QEC.</p> <p>Continuación encuentros con Juntas de Vecinos en los municipios que tengan pendiente de realización de ésta actividad.</p> <p>Remisión semanal a la CND, de indicadores con nivel de avance sobre cumplimiento de metas por municipio.</p> <p>Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.</p>	<p>Reunión Equipo Coordinación Dominicana Limpia en la Liga Municipal Dominicana, de 8:30 a 10:00 am.</p> <p>Otras reuniones para dar seguimiento y coordinar acciones para la ejecución del plan con diferentes actores y personalidades representantes de instituciones.</p> <p>Tercera visita ayuntamientos involucrados en el Plan Dominicana Limpia, Municipio Hato Mayor del Rey.</p> <p>Capaitación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.</p> <p>Jornada de sensibilización a diferentes actores: universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>Continuación del proceso levantamiento de información sobre recicladores y personas con Centros de Acopio en los territorios de DL, a cargo del personal del QEC.</p> <p>Continuación encuentros con Juntas de Vecinos en los municipios que tengan pendiente de realización de ésta actividad.</p> <p>Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.</p> <p>Distribución de tanques a los municipios para fines de continuación de instalación de puntos limpios escolaes, comunitarios e institucioneales.</p>	<p>Director Ejecutivo de DL junto al Secretario General de la Liga Municipal Dominicana, reciben Alcaldes/as en el Departamento Enlace con los Municipios y Coordinación Dominicana Limpia para conversar con las autoridades locales y atender solicitudes. .</p> <p>Tercera visita ayuntamientos involucrados en el Plan Dominicana Limpia, Municipio El Seibo y montaje acto de juramentación de la Junta Local de DL.</p> <p>Capaitación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.</p> <p>Jornada de sensibilización a diferentes actores: universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>Continuación del proceso levantamiento de información sobre recicladores y personas con Centros de Acopio en los territorios de DL, a cargo del personal del QEC.</p> <p>Continuación encuentros con Juntas de Vecinos en los municipios que tengan pendiente de realización de ésta actividad.</p> <p>Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.</p> <p>Distribución de tanques a los municipios para fines de continuación de instalación de puntos limpios escolaes, comunitarios e institucioneales.</p>	<p>Visita del Director Ejecutivo de DL a los municipios involucrados en el Plan Dominicana Limpia, para tener reunión con el Equipo de Dominicana Limpia y el Alcalde, participar en programas televisivos y radiales, realizar visitas a Centros Educativos y sectores pilotos del plan, así como intercambio de impresiones sobre el avance del plan en el municipio con miembros de la Junta Local de DL y comunitarios, así como visita al vertedero, Municipio Hato Mayor del Rey.</p> <p>Tercera visita ayuntamientos involucrados en el Plan Dominicana Limpia, Municipio San Pedro de Macoris.</p> <p>Tercera visita ayuntamientos involucrados en el Plan Dominicana Limpia, Municipio La Romana.</p> <p>Capaitación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.</p> <p>Jornada de sensibilización a diferentes actores: universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>Continuación del proceso levantamiento de información sobre recicladores y personas con Centros de Acopio en los territorios de DL, a cargo del personal del QEC.</p> <p>Continuación encuentros con Juntas de Vecinos en los municipios que tengan pendiente de realización de ésta actividad.</p> <p>Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.</p> <p>Distribución de tanques a los municipios para fines de continuación de instalación de puntos limpios escolaes, comunitarios e institucioneales.</p>	<p>Visita del Director Ejecutivo de DL a los municipios involucrados en el Plan Dominicana Limpia, para tener reunión con el Equipo de Dominicana Limpia y el Alcalde, participar en programas televisivos y radiales, realizar visitas a Centros Educativos y sectores pilotos del plan, así como intercambio de impresiones sobre el avance del plan en el municipio con miembros de la Junta Local de DL y comunitarios, así como visita al vertedero, Municipio Hato Mayor del Rey.</p> <p>Tercera visita ayuntamientos involucrados en el Plan Dominicana Limpia, Municipio San Pedro de Macoris.</p> <p>Remisión de formulario con indicadores de seguimiento del trabajo realizado en cada municipio correspondiente a la semana (formulario en Excel remitido a través del correo electrónico).</p> <p>Capaitación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.</p> <p>Jornada de sensibilización a diferentes actores: universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>Continuación del proceso levantamiento de información sobre recicladores y personas con Centros de Acopio en los territorios de DL, a cargo del personal del QEC.</p> <p>Continuación encuentros con Juntas de Vecinos en los municipios que tengan pendiente de realización de ésta actividad.</p> <p>Remisión semanal de los Municipios a la DE - DL, de indicadores con nivel de avance sobre cumplimiento de metas.</p> <p>Distribución de tanques a los municipios para fines de continuación de instalación de puntos limpios escolaes, comunitarios e institucioneales.</p> <p>Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.</p>	

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
	<p>Reunión en la Cervecería Nacional Dominicana con Equipo de Dominicana Limpia, de 9:00 a 11:00 am.</p> <p>Reunión con Equipo de Oficina Enlace con los Ayuntamientos y Coordinación Dominicana Limpia, de 11:00 am a 1:00 pm.</p> <p>Capatación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.</p> <p>Jornada de sensibilización a diferentes actores: universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>Continuación del proceso levantamiento de información sobre recicladores y personas con Centros de Acopio en los territorios de DL, a cargo del personal del QEC.</p> <p>Continuación encuentros con Juntas de Vecinos en los municipios que tengan pendiente de realización de ésta actividad.</p> <p>Remisión semanal a la CND, de indicadores con nivel de avance sobre cumplimiento de metas por municipio.</p> <p>Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.</p> <p>Distribución de tanques a los municipios para fines de continuación de instalación de puntos limpios escolaes, comunitarios e institucionales.</p> <p>Fecha límiete entrega a la Dirección Ejecutiva de DL, de informes actividades realizadas por parte de los Promotores Municipales para fines de reporte de pago del mes.</p>	<p>Reunión Equipo Coordinación Dominicana Limpia en la Liga Municipal Dominicana, de 8:30 a 10:00 am.</p> <p>Otras reuniones para dar seguimiento y coordinar acciones para la ejecución del plan con diferentes actores y personalidades representantes de instituciones.</p> <p>Tercera visita ayuntamientos involucrados en el Plan Dominicana Limpia, Municipio Baní.</p> <p>Capatación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.</p> <p>Jornada de sensibilización a diferentes actores: universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>Continuación del proceso levantamiento de información sobre recicladores y personas con Centros de Acopio en los territorios de DL, a cargo del personal del QEC.</p> <p>Continuación encuentros con Juntas de Vecinos en los municipios que tengan pendiente de realización de ésta actividad.</p> <p>Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.</p> <p>Distribución de tanques a los municipios para fines de continuación de instalación de puntos limpios escolaes, comunitarios e institucionales.</p> <p>Entrega a la Dirección Ejecutiva de DL, de los cronogramas de las actividades que realizarán los promotores municipales en el mes de marzo 2019.</p>	<p>Director Ejecutivo de DL junto al Secretario General de la Liga Municipal Dominicana, reciben Alcaldes/as en el Departamento Enlace con los Municipios y Coordinación Dominicana Limpia para conversar con las autoridades locales y atender solicitudes. .</p> <p>Tercera visita ayuntamientos involucrados en el Plan Dominicana Limpia, Municipio Samaná.</p> <p>Capatación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.</p> <p>Jornada de sensibilización a diferentes actores: universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>Continuación del proceso levantamiento de información sobre recicladores y personas con Centros de Acopio en los territorios de DL, a cargo del personal del QEC.</p> <p>Continuación encuentros con Juntas de Vecinos en los municipios que tengan pendiente de realización de ésta actividad.</p> <p>Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.</p> <p>Distribución de tanques a los municipios para fines de continuación de instalación de puntos limpios escolaes, comunitarios e institucionales.</p>	<p>Visita del Director Ejecutivo de DL a los municipios involucrados en el Plan Dominicana Limpia, para tener reunión con el Equipo de Dominicana Limpia y el Alcalde, participar en programas televisivos y radiales, realizar visitas a Centros Educativos y sectores pilotos del plan, así como intercambio de impresiones sobre el avance del plan en el municipio con miembros de la Junta Local de DL y comunitarios, ai como visita al vertedero, Municipio Barahona.</p> <p>Montar evento de Juramentación de Junta Local de DL en el Municipio Barahona.</p> <p>Capatación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.</p> <p>Jornada de sensibilización a diferentes actores: universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>Continuación del proceso levantamiento de información sobre recicladores y personas con Centros de Acopio en los territorios de DL, a cargo del personal del QEC.</p> <p>Continuación encuentros con Juntas de Vecinos en los municipios que tengan pendiente de realización de ésta actividad.</p> <p>Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.</p> <p>Remisión a la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia del archivo conteniendo las informaciones levantadas por parte de los Promotores Municipales, de los hogares, instituciones públicas - privadas, negocios, juntas de vecinos, centros educativos y composición de la zona de impacto.</p> <p>Distribución de tanques a los municipios para fines de continuación de instalación de puntos limpios escolaes, comunitarios e institucionales.</p>	<p>Remisión de formulario con indicadores de seguimiento del trabajo realiado en cada municipio correspondiente a la semana (formulario en Excel remitido a través del correo electrónico).</p> <p>Acto Juramentación Junta Local Dominicana Limpia, Municipio Barahona.</p> <p>Plazo entrega a la DE - DL, resolución aprobatoria por parte del Concejo Municipal para la implementación de Dominicana Limpia, de los municipios El Seibo y Barahona.</p> <p>Capatación a estudiantes, personal administrative, docente y de apoyo de los Centros Educativos de los municipios involucrados en el plan DL.</p> <p>Jornada de sensibilización a diferentes actores: universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general.</p> <p>Continuación del proceso levantamiento de información sobre recicladores y personas con Centros de Acopio en los territorios de DL, a cargo del personal del QEC.</p> <p>Continuación encuentros con Juntas de Vecinos en los municipios que tengan pendiente de realización de ésta actividad.</p> <p>Remisión semanal de los Municipios a la DE - DL, de indicadores con nivel de avance sobre cumplimiento de metas.</p> <p>Continuación proceso de recolección de residuos separados en los municipios del Plan Dominicana Limpia y registro de los hogares, instituciones públicas - privadas y centros educativos que separan los residuos.</p> <p>Remisión a la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia del archivo conteniendo las informaciones levantadas por parte de los Promotores Municipales, de los hogares, instituciones públicas - privadas, negocios, juntas de vecinos, centros educativos y composición de la zona de impacto.</p> <p>Distribución de tanques a los municipios para fines de continuación de instalación de puntos limpios escolaes, comunitarios e institucionales.</p>	

Marzo 2019						
◀ Febrero						Abril ▶
Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
31						

**Abreviaturas:** CND = Cervecería Nacional Dominicana; DE = Dirección Ejecutiva; DL = Dominicana Limpia; LMD = Liga Municipal Dominicana; FEDOMU = Federación Dominicana de Municipios; QEC = Quisqueya Empieza Contigo.

**Nota 1:** Los municipios que hasta la fecha están recolectando residuos separados son: Dajabón, Baní, Mao, San Pedro de Macorís, Bajos de Haina, La Vega, Moca, San Cristóbal, Hato Mayor del Rey.

**Nota 2:** Los municipios que han realizado encuentros con miembros de Juntas de Vecinos hasta la fecha son: Dajabón, Bonaó, El Seibo, Esperanza, Barahona, Mao, Moca y Samaná.

**Nota 3:** Los municipios que han realizado encuentros con Empresarios y Comerciantes hasta la fecha son: Dajabón, Navarrete, Mao y Moca.

**Nota 4:** Se continúa con los trámites para retirar de Aduanas los camiones para posteriormente entregar a los territorios de Dominicana Limpia,

**Nota 5:** Recordar que las informaciones solicitadas se deben enviar al correo dedominicanalimpia@gmail.com, si las informaciones se deben enviar a otro correo, se les avisará a través de la Enlace de la Dirección Ejecutiva y los Municipios.

**Para las visitas del Director Ejecutivo de DL:** En todos los municipios deben coordinar con anticipación la visita a los diferentes medios de comunicación radiales y televisivos locales, la visita a los centros educativos y convocar para una hora establecida a los miembros de la Junta Local de Dominicana Limpia para tener el intercambio de impresiones con el Director, luego salir a hacer un recorrido por los sectores pilotos del plan.

Elaborado por:

Arelis Margarita Salcedo Ulloa  
Enlace Dirección Ejecutiva  
Dominicana Limpia y los Municipios

Aprobado por:

Ing. Jorge Luis Bisonó  
Director Ejecutivo  
Dominicana Limpia