



Sexto

INFORME EJECUTIVO

FEBRERO, 2018

PLAN DOMINICANA LIMPIA 2018

INTRODUCCION



El mes de febrero es muy importante para la República Dominicana, en él se le rinde homenaje a la patria. Nuestros ancestros libraron muchas batallas para que hoy nosotros exhibamos la libertad y el respeto a nuestro símbolos patrios.

En nuestros días la república libra una nueva batalla, la de devolver al medio ambiente la limpieza que tenía, el compromiso de que los ríos de esa patria que costó la sangre de hombres y mujeres, sean fuentes de agua pura. Que el bosque vuelva a ser un espacio en donde los árboles crecen y se respira un aire agradable. La batalla que libramos ahora es la de ser una Dominicana Limpia.

Una Dominicana Limpia que sirva de inspiración a los poetas, a los ambientalistas, a los dominicanos, en fin a todas las personas que nos visitan y que sirva de modelo a seguir por otros países.

ACCIONES GENERALES DEL PLAN

Febrero 2018



Junta Local de Dominicana Limpia

Estará integrada por un grupo de personas que representan instituciones del municipio, cuya misión principal es la de trabajar de manera eficaz y sin fines de lucro, promoviendo y apoyando actividades en procura del cumplimiento de los objetivos del plan, canalizando sus acciones tanto en la salud y educación de los habitantes del municipio, y sobre todo, realizando esfuerzos para lograr el cambio de cultura del manejo de los residuos sólidos municipales por parte de los mismos.



Integrantes de la Junta Local de Dominicana Limpia

-  Alcalde Municipal o Director de Distrito Municipal, quien lo preside.
-  Representante del Plan Dominicana Limpia
-  Representante del Ministerio de Educación.
-  Representante del Ministerio de Medioambiente.
-  Representante del Ministerio de Turismo.
-  Representantes del Ministerio de Salud Pública.
-  Representante del Consejo de Desarrollo.
-  Representantes de las Juntas de Vecinos Locales.
-  Representantes locales de las Organizaciones Comunitarias de Base.
-  Representantes del Sector Privado.
-  Representantes de las Iglesias.
-  Otros actores de incidencia el territorio.



ACTOS DE JURAMENTACIÓN DE LAS JUNTAS LOCALES DE DOMINICANA LIMPIA MUNICIPIO SALCEDO

Con la participación masiva de la comunidad en general del municipio de Salcedo, se realizó el acto de juramentación de la Junta Local de Dominicana Limpia, el viernes 2 de febrero de 2018, la cual está conformada por representantes de las siguientes instituciones:

Ayuntamiento Municipal
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Turismo
Juntas de Vecinos
Entre otras instituciones
representativas del municipio.

Estuvieron presentes los señores: Lic. Domingo Contreras, Director de Programas Especiales de la Presidencia y el Ing. Jorge Luis Bisonó, Director Ejecutivo de Dominicana Limpia y del Instituto de Innovación Atabey, la Alcaldesa Municipal, entre otras personalidades del municipio de Salcedo.



ACTOS DE JURAMENTACIÓN DE LAS JUNTAS LOCALES DE DOMINICANA LIMPIA MUNICIPIO SALCEDO



Miembros Junta Local de Dominicana Limpia de Salcedo

ACTOS DE JURAMENTACIÓN DE LAS JUNTAS LOCALES DE DOMINICANA LIMPIA MUNICIPIO NAGUA

En el municipio de Nagua, se realizó el acto de juramentación de la Junta Local de Dominicana Limpia, el viernes 9 de febrero de 2018, la cual está conformada por representantes de las siguientes instituciones:

Ayuntamiento Municipal
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Turismo
Juntas de Vecinos
Entre otras instituciones
representativas del municipio.

Estuvieron presentes los señores: Lic. Domingo Contreras, Director de Programas Especiales de la Presidencia y el Ing. Jorge Luis Bisonó, Director Ejecutivo de Dominicana Limpia y del Instituto de Innovación Atabey, el Alcalde Municipal, entre otras personalidades del municipio de Nagua.



ACTOS DE JURAMENTACIÓN DE LAS JUNTAS LOCALES DE DOMINICANA LIMPIA MUNICIPIO AZUA



AGENDA

Fecha: viernes 16 de febrero de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Salón de reuniones del Ayuntamiento Municipal de Azua

10:00 am - 10:05 am: Palabras introducción Maestro de ceremonia.

10:05 am - 10:10 am: Entonación de las gloriosas notas de nuestro Himno Nacional Dominicano.

10:10 am - 10:15 am: Bendición del padre Duván López.

10:15 am - 10:25 am: Palabras de presentación del avance en el territorio intervenido por el Plan Dominicana Limpia en el Municipio de Azua, a cargo de la Vice-Alcaldesa, Licda. Noris Ironelis Mateo de Ramírez, Coordinadora del Plan Dominicana Limpia en el Municipio de Azua.

10:25 am - 10:35 am: Presentación conformación de la Junta Local de Dominicana Limpia en Azua, a cargo del Ing. Jorge Luis Bisonó, Director Ejecutivo de Dominicana Limpia y Director Ejecutivo del Centro de Innovación Atabey.

10:35 am - 10:40 am: Palabra a cargo del Ing. Rafael Antonio Hidalgo Fernández, Alcalde del Municipio de Azua y Presidente de FEDOMU.

10:40 am - 10:45 am: Firma del Acta Constitutiva de la Junta Local de Dominicana Limpia en Azua. Integrada por los representantes de las siguientes instituciones:

 Ing. Rafael Antonio Hidalgo Fernández, Alcalde Municipio Azua

 Isidro Díaz, por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

 Elizabeth Jiménez, por el Ministerio de Turismo

 Ironelis Mateo, Coordinadora de Dominicana Limpia

 Wilson Sánchez, por el Ministerio de Salud Pública

 Duván López, Párroco de la Iglesia Católica el Buen Pastor

 Derby Segura, Directora del Distrito Educativo 03-01

 Ing. Rafael Nova, por la Regional de Educación

10:45 am - 11:00 am: Palabra a cargo del Lic. Domingo Contreras, Director de Programas Especiales de la Presidencia y Coordinador General de Dominicana Limpia.

11:00 am - 11:10 am: El Lic. Domingo Contreras y los miembros que integran la Junta Local de Dominicana Limpia, pasarán al frente de la mesa.

ACTOS DE JURAMENTACIÓN DE LAS JUNTAS LOCALES DE DOMINICANA LIMPIA MUNICIPIO AZUA



Municipes de Azua, se dan cita a las instalaciones del Salón de Actividades del ayuntamiento, para ser testigos de la juramentación de los miembros de la Junta Local de Dominicana Limpia.



Acto realizado el viernes 16 de febrero de 2018. Estuvieron presentes los señores: Lic. Domingo Contreras, Director de Programas Especiales de la Presidencia y el Ing. Jorge Luis Bisonó, Director Ejecutivo de Dominicana Limpia y del Instituto de Innovación Atabey, el Alcalde Municipal, entre otras personalidades del municipio de Azua.

ACTOS DE JURAMENTACIÓN DE LAS JUNTAS LOCALES DE DOMINICANA LIMPIA MUNICIPIO AZUA



La señora Vice-Alcaldesa y Coordinadora del Plan Dominicana Limpia, presenta avances del plan en el Municipio de Azua



Director Ejecutivo de Dominicana Limpia, presenta qué es la Junta Local de DL, quiénes la componen y cuáles son sus funciones.



El Alcalde del Municipio de Azua resalta la importancia de este organismo de apoyo para el buen funcionamiento y el apoyo al Plan DL.

ACTOS DE JURAMENTACIÓN DE LAS JUNTAS LOCALES DE DOMINICANA LIMPIA MUNICIPIO AZUA



Algunos miembros de la Junta Local de DL, mientras firma acta constitutiva.

ACTOS DE JURAMENTACIÓN DE LAS JUNTAS LOCALES DE DOMINICANA LIMPIA MUNICIPIO AZUA



El Lic. Domingo Contreras, Director de Programas Especiales de la Presidencia, tomó juramento los miembros de la Junta Local de Dominicana Limpia del Municipio de Azua.

ACTOS DE JURAMENTACIÓN DE LAS JUNTAS LOCALES DE DOMINICANA LIMPIA MUNICIPIO JARABACOA



Acto de juramentación de la Junta Local de Dominicana Limpia en el municipio de Jarabacoa, realizado el viernes 23 de febrero de 2018, a las 3:00 p.m., en los salones de la Sala Capitular.

ACTOS DE JURAMENTACIÓN DE LAS JUNTAS LOCALES DE DOMINICANA LIMPIA MUNICIPIO JARABACOA



La Arq. Katia Lambis, Coordinadora del Plan Dominicana Limpia en el municipio de Jarabacoa, presenta los avances del plan en el municipio hasta la fecha, además de presentar al equipo de Promotoras y Promotores Municipales que junta a ella realizan el trabajo para que Jarabacoa se convierta en un municipio limpio.

El Dr. Carlos José Sánchez, Alcalde del Municipio de Jarabacoa, resalta la importancia del Plan Dominicana Limpia para el municipio, los retos y desafíos que esto representa para la Alcaldía y la población. El Alcalde resaltó que se están haciendo grandes esfuerzos para que el sector comercial de Jarabacoa se convierta en aliado del Ayuntamiento y que DL pueda lograr cambiar la forma que tienen de manejar los residuos.



ACTOS DE JURAMENTACIÓN DE LAS JUNTAS LOCALES DE DOMINICANA LIMPIA, MUNICIPIO JARABACOA



El Lic. Domingo Contreras, Director de Programas Especiales de la Presidencia, tomó juramento a los miembros de la Junta Local de Dominicana Limpia del Municipio de Jarabacoa y luego se dirigió a los presentes en donde indicó el cambio de paradigma que significa pasar del caos de la basura a la industria de los residuos, expresando diferentes actividades que la humanidad realizaba de una manera y que en las últimas décadas ha cambiado la forma de hacerlas. Dejando claro qué si se han realizado cambios significativos en algo tan simple como la forma de lavar la ropa por ejemplo y la de comunicarnos, por qué no podemos transformar la manera de manejar los residuos.



ACCIONES GENERALES DEL PLAN

Febrero 2018


COMPONENTE EDUCATIVO





GUÍAS EDUCATIVAS DOMINICANA LIMPIA

¿QUÉ SON LOS
RESIDUOS
SÓLIDOS?




¿QUÉ PASA EN
MI COMUNIDAD?



**Educación Primaria**

Según el Ministro de Educación, Arq. Andrés Navarro, «la Guía para Manejo Integral de Residuos Sólidos del Nivel Primario, busca apoyar los procesos de gestión de los mismos en el sistema educativo, para hacer de nuestros espacios zonas más limpias. También, pretende orientar en el trabajo para cambiar hábitos e ideas que nos permitan ser mejores docentes, alumnos, padres y madres de familia y líderes de la comunidad educativa, para que nuestro comportamiento armonice con el ambiente, sin causar daños a la salud y al entorno».



Educación Secundaria

De igual modo, el Ministro de Educación, indicó que «las competencias fundamentales del diseño curricular son las grandes transversalidades del mismo y “Dominicana Limpia” es una oportunidad para desarrollar, de forma adecuada y eficaz, la gestión integral de los residuos sólidos en el sector educativo. Para el Ministerio de Educación implica el fortalecimiento de su abordaje en el aula, sobre todo de los temas relativos al cuidado del ambiente, en particular el tema de los residuos sólidos generados en los centros educativos.

Como el proceso educativo de la comunidad es un eje fundamental para el logro de las metas del plan, el Lic. Domingo Contreras, Director de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), en la presentación de la guía para el trabajo de capacitación comunitaria, expresó que «Pasar de una práctica de economía lineal en el manejo de la basura, representado en el concepto de usar y tirar o de la cuna a la tumba, representa una oportunidad educativa o de cambio cultural.



Esos cambios lo hemos experimentado en diversos tiempos y tareas de la vida ordinaria, pasamos de lavar a manos a la lavadora, pasamos del disco de pasta al CD y esta música a la digital que nos parece natural. Ahora se requiere que pasemos a una economía circular en la que valoricemos los residuos sólidos, en que logremos pasar del caos de la basura a la industria de los residuos sólidos, en el que implica que estos materiales generen diversos usos en diversos momentos, reusándolos, rediseñándolos y reciclándolos.

Mi comunidad



Con el apoyo de la Federación Dominicana de Municipios, se ha realizado una jornada de capacitación a estudiantes de diferentes centros educativos de los territorios del Plan Dominicana Limpia.

Punto Limpio Escolar

Charlas realizadas en los centros educativos priorizados sobre los Puntos Limpios, haciendo énfasis en la separación de los residuos en Orgánicos e Inorgánicos y la aplicación de las 3R.

Estas actividades se han realizado con el apoyo de los Coordinadores Técnicos Regionales de FEDOMU y la total colaboración de los Coordinadores de Dominicana Limpia de los ayuntamientos y sus respectivos equipos de promotoras.



REGION	MUNICIPIO
VALDESIA	AZUA
EL VALLE	SAN JUAN
OZAMA	BOCA CHICA
HIGUAMO	SABANA DE LA MAR
	MONTE PLATA
	VERON
CIBAO SUR	COTUI
	JARABACOA
CIBAO NORTE	TAMBORIL
	PUERTO PLATA
CIBAO NORDESTE	NAGUA
	VILLA TAPIA

Punto Limpio Escolar



Escuela Los Cartones



Escuela Bartolomé Olegario Pérez

Municipio Azua



**Dominicana
LIMPIA**
PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS



Punto Limpio Escolar

 Colegio Calazanz

Distrito Municipal Verón



Punto Limpio Escolar

 Escuela Vitalina Moldan Cruz



Municipio Boca Chica



Punto Limpio Escolar

 Escuela Sector Sureste



Municipio San Juan



Punto Limpio Escolar

 Escuela María Concepción Gómez Matos

Municipio Puerto Plata



Punto Limpio Escolar

 Escuela Eliseo Gullón

Municipio Nagua



Punto Limpio Escolar



Escuela Padre Arturo



Liceo Madre Asunción Nicol



Municipio Monte Plata



Punto Limpio Escolar

 Escuela Elupina Cordero

Municipio Sabana de la Mar



Punto Limpio Escolar

 Escuela Sergio Hernández



Municipio Tamboril

Punto Limpio Escolar

 Liceo Juan Bosch

Municipio Cotuí



Punto Limpio Escolar

 Escuela Manuel Ubaldo Gómez

Municipio Jarabacoa

Municipio Villa Tapia

Punto Limpio Escolar

 Escuela Técnica CETROR

ACCIONES GENERALES DEL PLAN

Febrero 2018

APOYO DEL GOBIERNOS CENTRAL A DOMINICANA LIMPIA





Liga Municipal Dominicana
Portal de Transparencia

PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA EL MANEJO DE LOS DESTINOS FINALES

La Liga Municipal Dominicana inició el proceso de llamado a licitación pública para la adquisición de los equipos pesados que serán utilizados para el manejo adecuado de los destinos finales municipales.

La publicación de esta convocatoria a licitación se realizó a través del Portal de Transparencia de la Liga Municipal Dominicana, y se puede observar en la dirección <http://lmd.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/licitaciones-publicas/category/453-licitacion-publica-nacional-no-lmd-lpn-001-2018>.

Se encuentran publicados los siguientes documentos:



Presupuesto de fondos, LMD-LPN-001-2018



Aviso de Licitación Pública Nacional, No. LMD-LPN-001-2018



Cronograma de la Licitación



Pliego de Condiciones Específicas



Disponibilidad de fondos-LMD





Liga Municipal Dominicana

CERTIFICACIÓN

El que suscribe Lic. DANIEL UREÑA MITCHEL Cedula de Identidad y Electoral No.121-0003941-6, Director Financiero de la Liga Municipal Dominicana, Certifico que existe una disponibilidad de apropiación presupuestaria en el Presupuesto General del Estado 2018, consignada en nuestra programación presupuestaria, para el año 2018, por un monto disponible RD\$200,000.000.00 (Doscientos millones pesos dominicano con 00/100): destinado para la **ADQUISICIÓN DE UNIDADES TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ASI COMO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS**, para ser utilizados por la Liga Municipal Dominicana, en el **Programa Dominicana Limpia**, y así dar apoyo a los Ayuntamientos y Juntas Municipales en las labores de limpieza y aseo de todos los Municipios y Distritos Municipales del País.

Dada a los siete (07) días del mes de Febrero del año Dos mil diez y ocho (2018), en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional Capital de la Republica Dominicana.

Atte.

 Lic. DANIEL UREÑA MITCHEL
 Director Financiero, LMD.

Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No.1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686

Presupuesto de fondos, LMD-LPN-001-2018

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA (LMD)



"Año del Fomento a las Exportaciones"

AVISO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL, No. LMD-LPN-001-2018

La Liga Municipal Dominicana (LMD), en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 340-06, de fecha 18 de agosto del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificadas por la Ley No.449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006, y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha 6 de septiembre del año 2012, convoca a empresas nacionales (Concesionarias de Vehículos de Motor), a presentar Ofertas Técnicas y Económicas para la Licitación Pública Nacional, para la **ADQUISICIÓN DE UNIDADES TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ASI COMO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS**, para ser utilizados por la Liga Municipal Dominicana, en el Programa Dominicana Limpia, y así dar apoyo a los Ayuntamientos y Juntas Municipales en las labores de limpieza y aseo de todos los Municipios y Distritos Municipales del País.

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción en la Oficina de Compras y Contrataciones de la LMD, ubicada en la primera planta del edificio principal, en la Av. Jiménez Moya, a esquina Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Santo Domingo de Guzmán, D. N., a partir del Jueves 08 de Febrero de 2018. También deberán retirar las bases del concurso, las cuales estarán disponibles hasta el Lunes veintiséis (26) de Marzo de 2018, (en horario de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.). Además, podrán descargar el Pliego de Condiciones Específicas en la página web de la Liga Municipal Dominicana www.lmd.gob.do, o del Portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas www.comprasdominicana.gov.do, para la elaboración de sus propuestas.

El Comité de Compras y Contrataciones recibirá las Propuestas Técnicas (Sobre A) y Propuestas Económicas (Sobre B) en sobres separados, sellados e identificados (un original y dos copias), conforme a las bases y especificaciones elaboradas para esta licitación, el día Martes veintisiete (27) de Marzo de 2018 hasta las 10:00 a.m. El Acto Público de apertura de las Propuestas Técnicas (Sobres A) será realizado el mismo día Martes veintisiete (27) de Marzo de 2018 a partir de las 10:30 a.m., y la apertura de Propuestas Económicas (Sobres B) se efectuará en la fecha y hora indicadas en el numeral 2.3 del Pliego de Condiciones Específicas de la presente licitación, en el salón del Comité Ejecutivo "Pedro Reynoso" de la Liga Municipal Dominicana, ubicado en segundo piso del edificio principal de la LMD. El procedimiento de selección se realizará en dos (02) etapas y los proponentes presentarán por escrito sus propuestas de precios y calidad en la fecha y hora establecida en el Cronograma del Pliego de Condiciones Específicas, que aparece en el numeral 2.3 del referido Pliego de Condiciones Específicas.

Todos los interesados deberán estar registrados en el Registro de Proveedores del Estado de la Dirección General de Contrataciones Públicas, y al día en el pago de sus obligaciones fiscales y de la seguridad social. Para más información pueden comunicarse con la Oficina de Compras y Contrataciones a los teléfonos: 809-533-3686- Exts. 2027 y 2028. Correo: licitaciones@lmd.gob.do.

Ing. Johnny Jones
 Secretario General -LMD-

Aviso de Licitación Pública
 Nacional, No. LMD-LPN-001-2018



2.5 Cronograma de la Licitación

Actividades	Periodo de Ejecución
1. Publicación llamado a participar en la Licitación	JUEVES 08 y VIERNES 09 de FEBRERO de 2018.
2. Adquisición del Pliego de Condiciones Específicas	Desde el JUEVES 08 de Febrero de 2018 hasta el LUNES 26 de Marzo de 2018. Horario: 9:00 AM – 2:30 PM Lugar: Oficina de Comité de Compras y Contrataciones. Edificio sede de la LMD, Ave. Jiménez Moya, Esquina Correa y Cidón, Distrito Nacional, Rep. Dominicana.
3. Periodo para realizar consultas por parte de los adquirentes	Hasta el MARTES 06 de MARZO de 2018
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o emiendas	Hasta el VIERNES 16 de MARZO de 2018
5. Recepción de Propuestas: "Sobre A" (Contenido de las Credenciales, la Oferta Técnica y Muestras, si procede) y "Sobre B" (Contenido de la Garantía de Seriedad de la Oferta y de la Oferta Económica)	Fecha: MARTES 27 de MARZO de 2018 Horario: Hasta las 10:00 AM Lugar: Salón Pedro Reynoso del Comité Ejecutivo de la LMD, ubicado en el segundo piso del edificio principal de la LMD, sito en la Ave. Jiménez Moya, Esquina Correa y Cidón, Distrito Nacional, República Dominicana.
6. Apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas, y Homologación de Muestras, si procede.	Fecha: MARTES 27 de MARZO de 2018 Horario: A partir de las 10:30 AM Lugar: Salón Pedro Reynoso del Comité Ejecutivo de la LMD, ubicado en el segundo piso del edificio principal de la LMD, sito en la Ave. Jiménez Moya, Esquina Correa y Cidón, Distrito Nacional, República Dominicana.
7. Verificación, Validación y Evaluación de las Propuestas Técnicas "Sobres A".	Hasta el JUEVES 05 de ABRIL de 2018
8. Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanciables	LUNES 09 de ABRIL de 2018
9. Periodo de Subsanciones de ofertas	Hasta el VIERNES 13 de ABRIL de 2018 a las 2:30 PM
10. Periodo de Ponderación de Subsanciones	Hasta el MARTES 17 de ABRIL de 2018.
11. Notificación Resultados del Proceso de Subsanción y Oferentes Habilitados para apertura de Propuestas Económicas "Sobre B"	VIERNES 20 de ABRIL de 2018
12. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B".	MARTES 26 de ABRIL de 2018. Horario: 10:30 AM Lugar: Salón Pedro Reynoso del Comité Ejecutivo de la LMD, ubicado en el segundo piso del edificio principal de la LMD, sito en la Ave. Jiménez Moya, Esquina Correa y Cidón, Distrito

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA (LMD)



AVISO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL, No. LMD-LPN-001-2018

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LMD-LPN-001-2018

Para la ADQUISICIÓN DE UNIDADES TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ASI COMO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS, para ser utilizados por la Liga Municipal Dominicana, en el Programa Dominicana Limpia, y así dar apoyo a los Ayuntamientos y Juntas Municipales en las labores de limpieza y aseo de todos los Municipios y Distritos Municipales del País.

Santo Domingo, Distrito Nacional

Pliego de Condiciones Específicas para la ADQUISICIÓN DE UNIDADES TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ASI COMO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS, para ser utilizados por la Liga Municipal Dominicana, en el Programa de República Dominicana Limpia, y así dar apoyo a los Ayuntamientos y Juntas Municipales en las labores de limpieza y aseo de todos los Municipios y Distritos Municipales del País.

2

Pliego de Condiciones Específicas





Liga Municipal Dominicana

CERTIFICACIÓN

El que suscribe Lic. DANIEL UREÑA MITCHEL Cedula de Identidad y Electoral No.121-0003941-6, Director Financiero de la Liga Municipal Dominicana, Certifico que existe una disponibilidad de apropiación presupuestaria en el Presupuesto General del Estado 2018, consignada en nuestra programación presupuestaria, para el año 2018, por un monto disponible RD\$200,000,000.00 (Doseientos millones pesos dominicano con 00/100): destinado para la **ADQUISICIÓN DE UNIDADES TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ASI COMO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS**, para ser utilizados por la Liga Municipal Dominicana, en el **Programa Dominicana Limpia**, y así dar apoyo a los Ayuntamientos y Juntas Municipales en las labores de limpieza y aseo de todos los Municipios y Distritos Municipales del País.

Dada a los siete (07) días del mes de Febrero del año Dos mil diez y ocho (2018), en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional Capital de la Republica Dominicana.


Lic. DANIEL UREÑA MITCHEL
Director Financiero, LMD.

Av. Jiménez Moya, Esq. Comas y Cárden, Centro de los Héroes, Apartado Postal No.1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel. 809-533-3686

Disponibilidad de fondos-LMD

Los equipos licitados son:



Compactador Vibrador de Suelo



Tractor de Orugas o Bulldozer



Excavadora Hidráulica



Cargador de Ruedas o Pala Mecánica



Motoniveladora o Gredar



Lowboy para transporte de equipos pesados



Cabezote para arrastre Lowboy



Camiones para carga



Camioncitos doble cabina



Camionetas doble cabina

Todos estos vehículos deben ser del año 2017 en adelante.





Oficina de Enlace Dominicana Limpia

La Liga Municipal Dominicana como compromisaria del Plan Dominicana Limpia, prepara una oficina para alojar al personal que trabaja con el plan, entes que hacen posible la coordinación en los municipios, para que se realicen las actividades para lograr las metas y cumplir con los objetivos establecidos.



Esta oficina funcionará en el segundo nivel del edificio de la Liga, en la actualidad se realizan los trabajos de readecuación de los espacios de la oficina.

En los próximos días estará ya disponible y podrá recibir adecuadamente a las personas que vayan a solicitar alguna información o servicio.



Liga Municipal Dominicana Oficina Enlace Dominicana Limpia

Readecuación Oficinas Enlace DL





**REALIZADAS PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL
PLAN**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DL



Reunión del Comité Organizador de la Feria del Reciclaje

DIRECCIÓN EJECUTIVA DOMINICA LIMPIA

- Realización de reuniones periódicas para planificar las acciones a implementar.
- Segundo monitoreo a las ejecutorias del plan en los territorios involucrados.
- Participación en los actos de juramentación de las Juntas Locales de Dominicana Limpia en los diferentes municipios.
- Representación del plan en diferentes actividades.



REALIZADAS EN LOS TERRITORIOS

El Ayuntamiento de Salcedo, a través de una comunicación escrita, invita al sector comercial a integrarse al Plan Dominicana Limpia, recordándoles que son actores importantes en el proceso de clasificación, reducción y separación de los desechos sólidos municipales.

Municipio SALCEDO



Salcedo R.D.
26-02-2018

Señor (es) _____
Ciudad _____

El Municipio de Salcedo en la continuidad de la aplicación del Plan Dominicana Limpia se ha colocado entre otros ayuntamientos en los primeros lugares dentro de la competitividad de ser la ciudad más limpia y saludable del país. Ustedes como comerciantes y empresarios tienen un papel preponderante a jugar en la clasificación, separación y reducción de los desechos.

Esta vez le estamos solicitando además de contribuir con la belleza de la ciudad, la adquisición de las fundas azules y negras para ser usadas en los empaques y envolturas de productos que cotidianamente ustedes mercadean. Las mismas habrán de ser utilizadas en las casas de los ciudadanos (as) para los desechos sólidos: orgánicos e inorgánicos.


Queremos hacer constar que estamos aplicando el plan de sensibilización sobre el tema para que construyamos la conciencia ciudadana por el bien de usted, sus hijos y los hijos de sus hijos.

Agradecemos de antemano su valiosa ayuda, con la cual demuestra una vez más que Salcedo le duele y le interesa el desarrollo de su gente.

Atentamente


María Mercedes Ortiz
Alcaldesa Municipal


Domingo Rivas
Director de Aseo Urbano


José F. Reynoso
Director Educación Dominicana Limpia

Municipio

SALCEDO

jornada de capacitación
con el cuerpo docente y
administrativo del centro
educativo Politécnico
Bélgica Adela Mirabal Reyes
(DOÑA DEDE).



Municipio

VILLA TAPIA

“EJERCITATE Y RECICLA”

Viernes 23

- Punto de encuentro:
Parróquia San Rafael
- 7 am. Inicio del recorrido
- 8:00 am . Zumbatoom
Parque Duarte, Villa Tapia.



El Ayuntamiento de Villa Tapia, convocó a la población a levantarse temprano para que participaran en la actividad denominada « Ejercítate y Recicla», en donde la población se unió en post de recolectar los residuos que encontraba en la ruta de ejercicios que realizaba, logrando dejar el pueblo limpio.

Municipio

SABANA DE LA MAR

Conversando con los representantes de las instituciones públicas y privadas a cerca de la formación de la Junta Local de Dominicana Limpia y de su importante rol para el buen desempeño del plan en el municipio.

Municipio

MONTE PLATA



Charla sobre manejo de residuos sólidos y puntos limpios en un Centro Educativo

Municipio

TAMBORIL



<http://www.desdetamboril.com/2018/02/ayuntamiento-de-tamboril-iniciara.html?m=1>

Ayuntamiento de Tamboril iniciará recogida de basura clasificada.

Por: Robert Cabrera
robertpcabrera@hotmail.com

Tamboril, Santiago; R.D.- 12 de febrero de 2018.- El ayuntamiento municipal iniciará esta semana la recogida de la basura clasificada, tomando como plan piloto a la comunidad de Los Polanco.

Para dichos fines se estará entregando a los moradores del sector, las fundas azules y negras, de manera que puedan en ellas depositar por separado los desechos orgánicos e inorgánicos.

Esta medida es parte del plan Dominicana Limpia, auspiciado por el Gobierno Dominicano, La Cervecería Nacional Dominicana, la Liga Municipal Dominicana, Fedomu, y otras instituciones.

Las autoridades municipales esperan la colaboración efectiva de los comunitarios, de manera que Tamboril arranque con buen pie en este proyecto nacional.

Desde su llegada al ayuntamiento el Alcalde Lic. Anyolino Germosén ha tenido como prioridad hacer de Tamboril, el municipio más limpio del país.

Municipio

SAN JUAN



El Ayuntamiento de San Juan no aumenta la cantidad de residuos sólidos separados recolectados por falta de camiones

Municipio

COTUI



Las Promotoras Municipales de Dominicana Limpia, imparte charla de capacitación a estudiantes del Colegio Piaget del municipio de Cotui.



Municipio

COTUI



San Antonio de Padua



Los Pomos



Aurora

Las Promotoras Municipales de Dominicana Limpia, imparte charla de capacitación a estudiantes de diferentes Colegios del municipio de Cotui.

Municipio COTUI



Capacitación puntos limpios en compañía de Violeta Sánchez FEDOMU, Centro Aurora



Liceo Francisco Henríquez y Carvajal



Liceo Juan Bosch

Municipio

NEYBA



Conversatorio con
el comité de gestión
Medioambiental del
Politécnico San
Bartolomé Fe y
Alegría. En apoyo al
Plan Dominicana
Limpia







DISTRITO MUNICIPAL TURÍSTICO DE VERÓN PUNTA CANA
AÑO 2018-2019
Plan Integral Municipal Dominica Limpia

CONCURSO RECICLA PARA TU INDEPENDENCIA

Objetivo de Concurso

Como muestra de compromiso del la Independencia Nacional Dominicana celebrada el día 27 de Febrero del presente año, invitamos a todos los estudiantes "reciclar" mostrando su creatividad y compromiso con el medio ambiente, creando una obra de arte donde ellos mismos debieron estar identificados con los valores de los habitantes a que refleja su identidad personal.

Todas las obras de participación de zona primaria y que sea acorde a la edad, y merezco de su participación, ellos pueden exponer el caso de la zona, en la Redacción, Redacción y Redacción.

Detalle del Concurso Ambiental

El concurso ambiental del Plan Integral Municipal de Punta Cana, consiste en que cada uno de los grupos de las diferentes clases elaborarán un cuadro exponiendo "Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana, también participará en lo que sea creativo de punto limpio, calidad de servicios de atención turística, reciclaje, cultura de reciclaje, cultura de reciclaje, cultura de reciclaje, competencia en zona primaria y pueden servir de tema a la sociedad y sus problemas ambientales en Municipio Verón y Lengua.

La base de concurso es:
PRIMER PREMIO: material de reciclaje libre como:
 -Botellas Plásticas
 -Cartón
 -Alfileres, papel o cartón
 -Papel
 -Dorados
 Entre otros materiales que sea reciclable

SEGUNDO: los participantes del concurso deben estar matriculados en el centro educativo, y deben estar entre los de Bachillerato y 1to.

TERCERO: en categoría 1 ganador. Y los ganadores serán elegidos el día 20 de Febrero del 2019 y se presentará un trabajo el día 27 de Febrero de 2019.

CUARTO: los premios serán:





Con motivo del mes de la Patria, se realizó un concurso con los estudiantes de los centros educativos, denominado «**Recicla para tu Independencia**» .




DISTRITO MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA
AÑO 2018-2019

RECICLA PARA TU INDEPENDENCIA

FORMULARIO DE INSCRIPCION

Centro Educativo: _____
 Director: _____
 Grado: _____
 Responsable: _____
 Teléfono: _____
 Correo Electrónico: _____

Nombres y Apellidos	Contacto electrónico	Teléfono

SEGUNDO MONITOREO REALIZADO A LA EJECUCION DEL PLAN DOMINICANA LIMPIA EN LOS MUNICIPIOS

Municipios monitoreados en el mes de febrero:



Sabana de la Mar



Monte Plata



Boca Chica



Jarabacoa



Salcedo



En esta oportunidad se aprovechó para realizar talleres con los Equipos Municipales de QAC (Quisqueya Aprende Contigo) y Dominicana Limpia, y orientar a todos con relación al nivel de participación de cada uno en la ejecución del plan en cada territorio. También se les dieron unas orientaciones generales del uso de la cámara fotográfica.

Equipo Dominicana Limpia



Sabana de la Mar

Equipo Dominicana Limpia



Monte Plata



Equipo Dominicana Limpia



Boca Chica

Equipo Dominicana Limpia



Jarabacoa

Equipo Dominicana Limpia



Salcedo

PRESENTACIÓN RESULTADOS

**SEGUNDO MONITOREO REALIZADO A LOS AYUNTAMIENTOS PARTICIPANTES EN
EL PLAN DOMINICANA LIMPIA**

Realizado del 7 al 28 de febrero 2018



En esta oportunidad se presentan los resultados obtenidos sobre el nivel de avance presentado por los municipios desde la fecha del primer monitoreo hasta el día que se fue al segundo monitoreo.

Hasta el momento sólo se ha realizado esta actividad en los municipios siguientes:

 Sabana de la Mar

 Monte Plata

 Boca Chica

 Jarabacoa


 Salcedo

Razón por la cual sólo se presentan estos resultados.

El monitoreo correspondiente a los demás municipios, está programado para los meses de marzo y abril 2018, y las fechas figurarán en los calendarios de actividades de dichos meses.



**Resultados segundo monitoreo realizado en los
Ayuntamientos involucrados en el Plan Dominicana
Limpia, del 7 al 28 de febrero de 2018.**



Sabana de la Mar



Monte Plata



Boca Chica



Jarabacoa



Salcedo

**FAMILIAS QUE SEPARAN
LOS RESIDUOS EN LA
FUENTE (SUS HOGARES)
[MÍNIMO 500 FAMILIAS
POR MUNICIPIO]**



No.	Ayuntamiento	Primer Monitoreo	% logrado	Segundo Monitoreo	% logrado	Total primer y segundo Monitoreo	% logrado de la meta
		Cantidad de familias					
1	Boca Chica	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	Jarabacoa	34	6.80%	156	31.20%	190	38.00%
3	Monte Plata	0	0.00%	18	3.60%	18	3.60%
4	Sabana de la Mar	0	0.00%	238	47.60%	238	47.60%
5	Salcedo	0	0.00%	153	30.60%	153	30.60%
Total		34	6.80%	565	113.00%	599	119.80%
Meta mínima		500					

Fuente: Ficha monitoreo realizado del 7 al 28 de febrero 2018

MUNICIPIOS CON HABITANTES CAPACITADOS EN SEPARACIÓN DE RESIDUOS (MÍNIMO 2,000 PERSONAS)



No.	Ayuntamiento	Primer Monitoreo	% logrado	Segundo Monitoreo	% logrado	Total primer y segundo Monitoreo	% logrado de la meta
Personas capacitadas							
1	Boca Chica	1,309	65.45%	453	22.65%	1,762	88.10%
2	Jarabacoa	504	25.20%	1324	66.20%	1,828	91.40%
3	Monte Plata	297	14.85%	364	18.20%	661	33.05%
4	Sabana de la Mar	335	16.75%	54	2.70%	389	19.45%
5	Salcedo	223	11.15%	1178	58.90%	1,401	70.05%
Total		2,668	133.40%	3,373	168.65%	6,041	302.05%
Meta mínima		2,000					

Fuente: Ficha monitoreo realizado del 7 al 28 de febrero 2018

MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN SOBRE LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS

No.	Ayuntamiento	Cuenta con información
1	Boca Chica	1
2	Jarabacoa	0
3	Monte Plata	1
4	Sabana de la Mar	0
5	Salcedo	0
Total		2

Fuente: Ficha monitoreo realizado del 7 al 28 de febrero 2018

Nota: En este caso el 1 significa Sí y el 0, significa NO.



LEPTOSPIROSIS

Symptoms



Jaundice (yellow skin or eyes) note: some infected persons may have no symptom at all

Prevention



CAPACITADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS (500 ALUMNOS/AS MÍNIMO)

No.	Ayuntamiento	Primer Monitoreo		Segundo Monitoreo		Total primer y segundo Monitoreo		Primer Monitoreo Docentes	Segundo Monitoreo Docentes	Personal Administrativo y de Apoyo	Padres y Madres
		Alumnos/as	% logrado	Alumnos/as	% logrado	Alumnos/as	% logrado				
1	Boca Chica	0	0.00%	57	2.28%	57	2.28%	0	104	0	0
2	Jarabacoa	0	0.00%	1240	49.60%	1,240	49.60%	0	25	0	0
3	Monte Plata	0	0.00%	237	9.48%	237	9.48%	0	6	1	0
4	Sabana de la Mar	153	6.12%	0	0.00%	153	6.12%	6	0	35	7
5	Salcedo	0	0.00%	108	4.32%	108	4.32%	43	130	17	0
Total		153	6.12%	1642	65.68%	1,795	71.80%	49	265	53	7
Meta mínima		2,500						314			

Fuente: Ficha monitoreo realizado del 7 al 28 de febrero 2018



Centro Educativo Fredesvinda Halls, Municipio Tamboril

REALIZACIÓN DE ENCUENTROS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS MUNICIPIOS

No.	Ayuntamiento	Primer monitoreo	% logrado	Segundo monitoreo	% logrado
		Actividad realizada		Actividad realizada	
1	Boca Chica	0	0.00%	1	20.00%
2	Jarabacoa	1	20.00%		
3	Monte Plata	0	0.00%	1	20.00%
4	Sabana de la Mar	0	0.00%	1	20.00%
5	Salcedo	0	0.00%	1	20.00%
	Total	1	20.00%	4	80.00%
	Meta		5		

Fuente: Ficha monitoreo realizado del 7 al 28 de febrero 2018

El 1 = sí y el 0 = no



CAPACITACIÓN MIEMBROS JUNTAS DE VECINOS EN LOS SECTORES IMPACTADOS POR DOMINICANA LIMPIA EN LOS MUNICIPIOS

No.	Ayuntamiento	Primer Monitoreo	Segundo Monitoreo	Total primer y segundo monitoreo
		Personas capacitadas		
1	Boca Chica	187	0	187
2	Jarabacoa	388	0	388
3	Monte Plata	71	0	71
4	Sabana de la Mar	35	0	35
5	Salcedo	54	226	280
Total		735	226	961

Fuente: Ficha monitoreo realizado del 7 al 28 de febrero 2018



JORNADAS DE CAPACITACIÓN SEGÚN ACTORES: UNIVERSITARIOS, EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, PÚBLICO EN GENERAL

No.	Ayuntamiento	Universitarios		Empleados públicos		Empleados privados		Población en general	
		P. Monitoreo	S. Monitoreo	P. Monitoreo	S. Monitoreo	P. Monitoreo	S. Monitoreo	P. Monitoreo	S. Monitoreo
1	Boca Chica	0	38	0	67	0	0	0	0
2	Jarabacoa	0	0	63	0	0	59	0	0
3	Monte Plata	0	0	0	0	0	0	0	8
4	Sabana de la Mar	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Salcedo	0	0	0	369	0	0	0	55
Total capacitados		0	38	63	436	0	59	0	63
Primer y segundo monitoreo		38		499		59		63	

Fuente: Ficha monitoreo realizado del 7 al 28 de febrero 2018





Tareas en los territorios

Febrero, 2018







Febrero, 2018

En todos los municipios se realizó la cotización de los materiales para la construcción de una abonera municipal y un centro de acopio. Dentro de lo posible se hará un modelo estandarizado.


CENTRO DE ACOPIO CON DIVISIONES INTERNAS PARA LA CLASIFICACION DE DESECHOS SOLIDOS



ABONERA 2.00 L X 2.00 ancho x 1.00 altura






TECHO EN ZINC CON ESTRUCTURA EN MADERA EN CENTRO DE ACOPIO





Actividades proyectadas

Marzo, 2018





CALENDARIO DE ACTIVIDADES QUE SE DEBEN EJECUTAR EN LOS AYUNTAMIENTOS PARA LOS TRABAJOS CON EL PLAN DOMINICANA LIMPIA

Marzo, 2018

Marzo 2018						
Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
				1 a) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general. b) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales. c) 2º Monitoreo a ejecución del plan Dominicana Limpia, Ayuntamiento Cotui y preparativos acto de juramentación de la Junta Local Municipal de DL,	2 a) Planificación de actividades semanales y remisión del cronograma e informe quincenal al Coordinador/a de DL en el Ayuntamiento, y éste le remite a la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia. c) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales. d) Visita DL - QAC con el Director General: Cotui. - Conformación Junta Local DL Cotui. - Reunión con equipos territoriales QAC y actores clave del territorio.	3
4	5 a) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general. b) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales. c) 2º Monitoreo a ejecución del plan Dominicana Limpia, Ayuntamiento Villa Altagracia. d) Remitir a la DE de DL, solización materiales de construcción para abonaer, centro de acopio y mano de obra para la construcción de abonaer y centro de acopio (fecha reprogramada).	6 a) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general. b) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales. c) 2º Monitoreo a ejecución del plan Dominicana Limpia, Ayuntamiento Villa Altagracia y preparativos acto de juramentación de la Junta Local de DL,	7 a) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general. b) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales.	8 a) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general. b) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales. c) 2º Monitoreo a ejecución del plan Dominicana Limpia, Ayuntamiento DM Verón y preparativos acto de juramentación de la Junta Local de DL,	9 a) Planificación de actividades semanales y remisión del cronograma al Coordinador/a de DL en el Ayuntamiento, y éste le remite a la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia. b) Visita DL - QAC con el Director General: DM Verón - Conformación Junta Local DL DM Verón - Reunión con equipos territoriales QAC y actores clave del territorio.	10



Marzo, 2018

Marzo 2018

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
11	12 a) Monitoreo a la construcción de abonos y centros de acopio municipales por parte de la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia, en donde sea necesario. b) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general. c) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales. d) 2º Monitoreo a ejecución del plan Dominicana Limpia, Ayuntamiento Tamboril y preparativos acto de juramentación de la Junta Local de DL,	13 a) Monitoreo a la construcción de abonos y centros de acopio municipales por parte de la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia, en donde sea necesario. b) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general. c) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales. d) 2º Monitoreo a ejecución del plan Dominicana Limpia, Ayuntamiento Tamboril y preparativos acto de juramentación de la Junta Local de DL,	14 a) Monitoreo a la construcción de abonos y centros de acopio municipales por parte de la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia, en donde sea necesario. b) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general. c) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales. d) Conformación Junta Local DL Tamboril.	15 a) Monitoreo a la construcción de abonos y centros de acopio municipales por parte de la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia, en donde sea necesario. b) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general. c) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales. d) 2º Monitoreo a ejecución del plan Dominicana Limpia, Ayuntamiento San Juan y preparativos acto de juramentación de la Junta Local de DL,	16 a) Planificación de actividades semanales y remisión del cronograma al Coordinador/a de DL en el Ayuntamiento, y éste le remite a la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia. b) Monitoreo a la construcción de abonos y centros de acopio municipales por parte de la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia, en donde sea necesario. c) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales. d) Visita DL - QAC con el Director General: San Juan. - Conformación Junta Local DL San Juan. - Reunión con equipos territoriales QAC y actores clave del territorio.	17
18	19 a) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general. b) Monitoreo a la construcción de abonos y centros de acopio municipales por parte de la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia, en donde sea necesario. c) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales. d) 2º Monitoreo a ejecución del plan Dominicana Limpia, Ayuntamiento Boca Chica y preparativos acto de juramentación de la Junta Local de DL,	20 a) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general. b) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales. c) 2º Monitoreo a ejecución del plan Dominicana Limpia, Ayuntamiento Boca Chica y preparativos acto de juramentación de la Junta Local de DL,	21 a) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general. b) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales. c) Conformación Junta Local DL Boca Chica.	22 a) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general. b) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales. c) Preparativos actos de juramentación de la Junta Local de DL en Villa Jaraguá y Neybe,	23 a) Planificación de actividades semanales y remisión del cronograma e informe quincenal al Coordinador/a de DL en el Ayuntamiento, y éste le remite a la Dirección Ejecutiva de Dominicana Limpia. b) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales. c) Visita DL - QAC con el Director General: Villa Jaraguá y Neybe. - Conformación Junta Local DL Villa Jaraguá y Neybe. - Reunión con equipos territoriales QAC y actores clave del territorio.	24



Marzo, 2018

39 Marzo 2018							
Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	
25	26	27	28	29	30	31	
	a) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general. b) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales.	a) Jornada de capacitación según actores (universitarios, empleados públicos, empleados privados y población en general. b) Seguimiento y registro de familias (hogares), negocios, instituciones públicas y privadas de los sectores en donde se ejecuta el plan, para verificar si están separando los residuos sólidos municipales.	Miércoles Santo, no laboreable	Jueves Santo, no laboreable	Viernes Santo, no laboreable		

Abreviaturas: DE = Dirección Ejecutiva; DL = Dominicana Limpia; QAC = Quisqueya Aprende Contigo.

Metas del mes: a) 150 familias nuevas separando residuos. b) 20 negocios e instituciones públicas y privadas nuevas separando residuos. c) Conformación y juramentación de la Junta Local de Dominicana Limpia establecidas en el calendario. d) 500 personas sensibilizadas en manejo de residuos sólidos (en los municipios que están por debajo de 2,000 personas sensibilizadas a la fecha).

Dirección Ejecutiva
Dominicana Limpia

Nota: para poder cumplir con las metas establecidas, es necesario contar con la entrega del camión a los municipios y las fundas negras y azules.